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Abstrakt 
 Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu 
v Českých Budějovicích. 
Práce obsahuje technologický předpis pro zemní práce a pro betonáž. K projektu je 
zpracován výkaz výměr a rozpočet stavby, spolu s bilancí zdrojů pracovních sil a délkou 
trvání zadané etapy. Dále je práce zaměřena na bližší pohled na návrh strojní sestavy. 
Řešena je také kvalitativní stránka výstavby a bezpečnost a ochrana zdraví. Poslední 
kapitola je věnována hlukové studii. 
 
Klíčová slova 
  Spodní stavba, zakládání, výkopy, betonáž, hluk, hluk+, technologický předpis, 
strojní sestava, bezpečnost a ochrana zdraví, rozpočet, České Budějovice. 
  
Abstract 
 The subjekt of bachelor’s thesis is technological project of residential building in 
Ceske Budejovice.The thesis includes technological regulation for earthwork and for 
concreting. The thesis also includes bill of quantities and financial balance, together with 
balance of human resources and time schedule. Quality side and safety on workplace are 
also covered. Last chapter is focused on noise study. 
 
Keywords 
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Tématem mé bakalářské práce je zpracování technologické etapy spodní stavby pro 
bytový dům v Českých Budějovicích.  
Objekt je založen na základových pasech, ze ztraceného bednění, na které bude 
vybetonována základová deska. Základové podmínky nejsou složité, na pozemku je 
dostatek místa pro návrh zařízení staveniště. Komplikací ovšem je situace zadaného 
objektu – v samotném centru města. K tomuto aspektu bylo nutné přihlížet z hlediska 
hluku při výstavbě a dalších omezujících faktorů. 
V rámci práce se zaměřím na výkopové práce, betonáž pasů a základové desky a na 
řešení izolace proti vodě.  
Cílem práce je navrhnout vhodný postup a mechanizaci pro zadanou technologickou 
etapu. 
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1.  Průvodní zpráva 
1.1. Identifikační údaje 
1.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby:    Bytový dům v Českých Budějovicích 
Místo stavby:    Pozemek č. 151/1 a 151/2 k.ú. České Budějovice 
Předmět dokumentace:   Projekt pro stavební řízení  
1.1.2. Údaje o žadateli 
Žadatel:    Karel Slepička 
     Okružní 1212, Třeboň, 379 01 
 
1.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatel:    Projekční kancelář 
     Vojtěch Pola 
     Karafiátová 4, Prostějov, 796 00 
     IČ:   115116 
     DIČ:  CZ115116 
     Autorizace:  4065 
1.2. Seznam vstupních podkladů 
Objednávka žadatele, smlouva o dílo. Kopie katastrální mapy. Studie daného 
objektu. Druhy a čísla parcel, na kterých bude budoucí pozemek stát. Územně plánovací 
dokumentace, předpisy pro následnou realizaci apod. 
1.3. Údaje o území 
1.3.1. Rozsah řešeného území 
Objekt je navržen v městské části města České Budějovice, na parcelách číslo 151/1 
a 151/2. Přiléhající parcely jsou poté parcela č. 152, 156/2, 162, 161, 148, 157/1 
katastrálního úřadu České Budějovice. 
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1.3.2. Dosavadní využití a zastavěnost území 
V současné době se na parcele č. 151/1 a 151/2 nenachází žádný objekt. V minulosti 
zde stával biskupský dům, který byl již dříve stržen. Okolí realizované stavby je hustě 
zastavěno, jedná se téměř o samotné centrum. Na daném území se nyní nachází inženýrské 
sítě, které budou v rámci realizace využity. 
1.3.3. Údaje o území podle jiných právních předpisů 
Tento projekt neřeší žádné speciální právní předpisy. 
1.3.4. Údaje o odtokových poměrech 
Samotná realizace ani využívání stavby neovlivní odtokové poměry ani na vlastním 
pozemku, ani na přilehlých pozemcích. Je navržena drenáž kolem celého objektu a jsou 
navrženy 2 kontrolní a 2 revizní šachty. 
1.3.5. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánovaní 
Potvrzuji, že projekt i samotná realizace je v souladu s územně plánovací 
dokumentací. 
1.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné technické podmínky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou dodrženy. Dále jsou 
dodrženy normy ČSN. 
1.3.7. Údaje o splnění požadavků daných orgánů 
Veškeré dosud apelované požadavky jsou zapracované v projektové dokumentaci a 
budou dodržovány. 
1.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro daný projekt a realizační část nejsou uděleny žádné výjimky, ani úlevová řešení. 
1.3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nepředpokládám v rámci daného projektu. 
1.3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
Mezi parcely dotčené na vlastním pozemku patří: č. 151/1 a 151/2. Sousední parcely 
poté: č. 152, 156/2, 162, 161, 148, 157/1 katastrálního úřadu České Budějovice. 
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1.4. Údaje o stavbě 
1.4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
1.4.2. Účel užívání stavby 
Jedná se o bytový dům a tedy více než 80% plochy je určeno k bydlení. Při 
projektování byl kladen důraz i na to, aby dům mohli využívat osoby se zhoršenou 
schopností pohybu. Dům je projektován jako bezbariérový a má i přilehlé parkoviště pro 
invalidy. 
1.4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je navržena a realizována jako trvalá. 
1.4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Tento projekt neřeší. 
1.4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Přístup do objektu je řešen vyrovnávací rampou a splňuje požadavky na vyhlášku č. 
398/2009 Sb. Pro užívání bytu osobami se sníženou schopností pohybu je v projektové 
dokumentaci řešena alternativní úprava vlastní bytové jednotky. 
Obecné technické požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. jsou splněny. 
1.4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících 
z jiných právních předpisů 
Veškeré podmínky a požadavky dotčených orgánu jsou splněny. 
1.4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Tento projekt neřeší. 
1.4.8. Návrhové kapacity stavby 
1. Podzemní podlaží – plocha parkovacích stání a komunikace 220 m2. 
1. Nadzemní podlaží -   Kat 3+1 (výměra 92 m2), celkem 2 byty 
     Kat 2+KK (výměra 55 m2), celkem 1 byt 
2. Nadzemní podlaží -   Kat 3+1 (výměra 92 m2), celkem 2 byty 
     Kat 2+KK (výměra 55 m2), celkem 1 byt 
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Zastavěná plocha objektu je 275 m2. 
1.4.9. Základní předpoklady stavby 
Termín zahájení výstavby rok 04/2015 a dokončení 04/2016, tj. 14 měsíců. 
1.4.10. Orientační náklady stavby 
Dle projektové dokumentace jsou orientační náklady 8,5 mil. Kč. 
1.5. Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
1.5.1. Stavební objekty: 
SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Hrubé terénní úpravy 
SO 03 – Sadové úpravy 
SO 04 – Zpevněné plochy a parkoviště 
1.5.2. Inženýrské objekty: 
IO 01 – Vodovodní přípojka 
IO 02 – Kanalizace – přípojka dešťové a splaškové kanalizace 
IO 03 – Přípojka NN 
IO 04 – Slaboproudá přípojka, resp. přípojka O2 
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2. Technická zpráva 
2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
2.1.1. Zhodnocení staveniště 
Staveniště se nachází na mírně svažitém povrchu směrem k jihovýchodu, bez 
stávajících staveb. Jsou zde zavedené inženýrské sítě, které budou dále využívány. 
K pozemku přiléhá asfaltová komunikace. Pro stavební účely se jedná o vhodný pozemek. 
Pozemek je orientován ve střední části města, proto je třeba při výstavbě dbát na co 
nejnižší prašnost a hlučnost. 
2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu, který má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. 
Dům je podsklepen, v podzemním podlaží jsou situované garáže. Další možnosti parkování 
jsou přímo před domem, kde je řešeno i parkování pro invalidy. 
Bytový dům je zhotoven pomocí moderních technologií. Nosné svislé konstrukce 
jsou tvořeny z keramických cihel a v podzemním podlaží z betonových tvárnic. Vodorovné 
konstrukce jsou navrženy jako filigránové, alternativně monolitické. Dům má 
jednoplášťovou střechu a celý je zateplen kontaktním zateplovacím systémem.  
Samotné řešení vytváří zajímavý vzhled budovy. V dosud plně zastavěném centru 
města nyní vznikl projekt, který má i vlastní zahradu a garáže, a pro investory bude 
z těchto důvodů lukrativní. 
2.1.3. Stavebně technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb 
Zemní práce 
Na staveništi bude strojně vyhloubena výkopová jáma až na úroveň základové spáry, 
tj. cca 2,0 m pod úrovní původního terénu. V další části budou poté strojně vyhloubeny 
rýhy pro základové pasy a jáma pro umístění výtahové šachty. Svahování celé stavební 
jámy bude v poměru 1:1. Násypy pod podlahami a v blízkosti základových konstrukcí 
budou provedeny ze štěrkopísku hutněného na 95% objemové hmotnosti. 
Základy 
Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20 litého do předem 
vyčištěných rýh, případně do bednění. Tloušťka základové desky je 150 mm.  
Svislé konstrukce 
Všechny svislé konstrukce nadzemních podlaží jsou navržené ze systému 
POROTHERM. Stěny mezi byty jsou provedeny z AKU bloků. 
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Obvodové stěny suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic. Vnitřní stěna mezi 
výtahovou šachtou a bytem bude provedena z betonových tvárnic TP 25 AKU 
probetonovaných C16/20 tak, aby byla dodržena min. hodnota plošné hmotnosti 550 kg/m2 
dle ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako filigránové. Přerušení tepelných 
mostů, útlum kročejového hluku a vibrací kolem výtahové šachty je provedeno a řešeno 
dle systémového řešení firmy Schöck. 
Překlady jsou navržené jako keramické, případně z ocelových válcovaných profilů. 
Zastřešení 
Střecha objektu je jednoplášťová plochá. Nosnou konstrukci tvoří filigránové stropy. 
Střecha je tvořena spádovým perlit betonem, který je nutné dilatovat po max. 6x6 m. Od 
stěn atik bude oddělen dilatačními pásky tl. 10 mm. Skladbu střechy tvoří pojistná 
hydroizolace a parozábrana z asfaltového pásu (plnoplošně nataveného), poté tepelně 
izolační vrstva oboustranně separovaná textilií. Nakonec na podkladní vrstvě z geotextilie 
bude položena hydroizolace z fólie z měkčeného PVC. Na střešní fólii bude aplikován 
kačírkový zásyp frakce 16/32. Střecha je vyspárována oboustranně do úžlabí ve spádu min. 
2,5% a odvodněna dvěma střešními vpustěmi. 
Sadové úpravy 
Řešení zahradní části je podstatnou částí návrhu z hlediska architektury. 
V nezastavěné části pozemku bude provedena rekultivace ornicí, která bude dovezena po 
skončení stavby. Po rekultivaci budou provedeny sadové úpravy. 
2.1.4. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je přístupná z komunikace na ulici Biskupská. Stavba má vlastní garáže i 
parkovací stání. Objekt je řešen jako bezbariérový. 
Kanalizace 
V objektu je navržená oddílná kanalizace. Budou tedy zvlášť vyvedeny přípojka pro 
splaškové odpadní vody a zvlášť přípojka dešťových vod. U všech vnitřních potrubí je 
navrženo potrubí z PPHT. Splašková kanalizace bude odvětrávána ventilačními hlavicemi 
nad střechu objektu. 
Vodovod 
Navrhovaný objekt se napojí vodovodní přípojkou s fakturačním měřením ve 
vodoměrné šachtě umístěné pod schodištěm v suterénu. Rozvody uvnitř budovy jsou 
navrženy z umělohmotných trubek Hostalen, PN 1,6 a 2,0 MPa. Potrubí mimo zdivo je 
navrženo z ocelových, pozinkovaných závitových trubek. Rozvod vody zajišťuje spotřebu 
vody pro sociální zařízení a také rozvod vody pro požární zabezpečení objektu. Požární 
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zabezpečení je řešeno nástěnnými hydranty. Rozvod TUV je zajištěn ohřívačem 
umístěným v každé bytové jednotce. 
Elektrická energie 
Napojení bude provedeno ze stávající trafostanice umístěné na pozemku 151. 
2.1.5. Řešení dopravní  infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro návrh staveb na poddolovaném a svážném 
území 
Parkování je umožněno v garážích, kde jsou i vyhrazená místa pro osoby se sníženou 
pohyblivostí a 3 parkovací stání je možné využít vně objektu na parkovišti. Parkování na 
jakýchkoliv jiných plochách se neuvažuje.  
Území se nenachází na poddolovaném nebo svážném území, projekt tedy tuto 
záležitost neřeší. 
2.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a způsob ochrany 
Stavba nemá negativní vliv na okolní životní prostředí. Není řešena potřeba 
ochranných a bezpečnostních pásem. 
2.1.7. Řešení bezbariérového využívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
Napojení stavby na veřejnou komunikaci je řešeno tak, aby nezpůsobilo rozdíly ve 
výškách vyšší než 20 mm. Navrhované řešení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
2.1.8. Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do 
projektové dokumentace 
Dle radonového průzkumu bylo zjištěno, že radonový index pozemku je nízký a není 
proto navrhováno žádné speciální protiradonové opatření. Geologické vrstvy jsou popsány 
v tabulce níže. Vrstva podzemní vody je v hloubce -7,0 m. 
Tab. 1 Třídy a mocnosti zemin 
Symbol Popis Třída Mocnost [m] 
R Navážka - humusní písek OY 0,2-0,4 
Q2 Písek hlinitý S4/SM 1,9 
Q4 Jíl silně písčitý F4/CS 1,2 - 2,0 
Q5 Písek S2/SP 0,8 
Q6 Štěrk písčitý G5/GC Neověřeno 
K1 Jíl silně písčitý F4/CS Neověřeno 
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2.1.9. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
Umístění stavby je navrženo dle regulačního plánu. Zaměření je připojeno na 
souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém B.p.V. 
2.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
Stavební objekty: 
SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Hrubé terénní úpravy 
SO 03 – Sadové úpravy 
SO 04 – Zpevněné plochy a parkoviště 
Inženýrské objekty: 
IO 01 – Vodovodní přípojka 
IO 02 – Kanalizace – přípojka dešťové a splaškové kanalizace 
IO 03 – Přípojka NN 
IO 04 – Slaboproudá přípojka, resp. přípojka O2 
2.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. minimalizace 
Stavba nemá zásadní vliv na ostatní stavby z hlediska prašnosti. Během výstavby 
bude zvýšená hladina akustického tlaku do okolí, nicméně není nutné řešit žádným 
zvláštním opatřením. Protože se jedná o stavbu v centru města, je nutné čistit kola 
dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. Dlouhodobě se 
nepředpokládá výpadek žádného z provozů, krátkodobě může být omezena dodávka 
elektrické energie. 
Při samotném provádění bude zvýšená prašnost i hlučnost, blíže popsány v kapitole 
A.9 Hluk a  hluková opatření. Ochrana proti prašnosti bude pravidelným kropením. 
2.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Během provádění stavebních prací budou striktně dodržovány ustanovení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Dále je nutné zachovávat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Odpovědnost za výše uvedené má stavební dozor a zhotovitel. 
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2.2. Mechanická odolnost a stabilita 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM, přičemž byly 
dodrženy požadavky výrobce na jejich skladbu a zajištění. Vodorovné konstrukce jsou 
filigránové. Celková stabilita je zajištěna řádným statickým posudkem veškerých nosných 
konstrukcí v objektu. 
2.3. Požární bezpečnost 
Při zpracování požární bezpečnosti bylo vycházeno z ČSN 73 0802 Požární 
bezpečnost staveb pro nevýrobní objekty. Veškeré navrhované konstrukce a další řešení 
jsou navrhovány tak, aby odolaly po danou dobu účinkům požáru a aby se požár 
nepřenášel na vedlejší stavby. 
Podrobné řešení je samostatnou částí projektové dokumentace. 
2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
V objektu je navržena správná kapacita sociálních zařízení, která vyhovuje danému 
provozu. Všechny místnosti v domě jsou dostatečně prosluněny. Je správně navržena 
akustická neprůzvučnost z vnějšího prostředí, ale i mezi vnitřními byty a chodbami. U 
obytných místností je dále správně řešeno přímé větrání, vytápění a regulace tepla pomocí 
termostatických ventilů. V neposlední řadě je také řešena vlhkost ve stavebních 
konstrukcích tak, aby nebylo ohroženo zdraví uživatelů. 
2.5. Bezpečnost při užívání 
Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná při užívání. Jsou navržené veškeré 
náležitosti při užívání schodišť a výtahů. S ohledem na možnost pádu ze střechy, jsou na 
střeše navrženy zádržné systémy z nerezových lan. 
2.6. Ochrana proti hluku 
Stavba nepřekročí hlukové emise do okolí. Navržené konstrukce splňují požadavky 
na normu ČSN 73 0532 Akustika a ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků. 
Při samotném provádění bude zvýšená prašnost i hlučnost, blíže popsány v kapitole 
A.9 Hluk a  hluková opatření. 
2.7. Úspora energie a ochrana tepla 
Budova splňuje požadavky z vyhlášek 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 
a 194/2007 Sb. o pravidlech pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby 
tepelné energie. V projektové dokumentaci byl řešen energetický štítek budovy a dle 
kritérií navržen kontaktní zateplovací systém. 
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2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Přístup do objektu je řešen vyrovnávací rampou a splňuje požadavky na vyhlášku č. 
398/2009 Sb. Pro užívání bytu osobami se sníženou schopností pohybu je v projektové 
dokumentaci řešena alternativní úprava vlastní bytové jednotky. 
Celý objekt je řešen jako bezbariérový, osoby se sníženou pohyblivostí mohou 
využívat i venkovní stání i speciální garážové stání. V domě je výtah pro bezbariérovou 
obslužnost. 
2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Radonový index pozemku je naměřen jako nízký, proto se nevyžadují žádná 
speciální protiradonová opatření. Podlahové konstrukce jsou řešeny dle ČSN 73 0601 
Ochrana staveb proti radonu z podloží. Celá stavba je izolována proti vodě s vodotěsně 
provedenými spoji a prostupy. 
2.10. Ochrana obyvatelstva 
Stavba není v systému staveb, které slouží k ochraně obyvatelstva. Provoz budovy 
není klasifikován jako rizikový a nemůže způsobit vážné havárie. 
2.11. Inženýrské stavby, objekty 
2.11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Pozemek bude odvodněn vyspárováním hodnotou 2% směrem k silnici na ulici 
Biskupská. Je předpoklad, že veškeré vody se vsáknou na zatravněném území pozemku. 
Vsakování splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 
využívání staveb. 
2.11.2. Zásobování vodou 
Bytový dům bude zásobován z veřejného vodovodu. 
2.11.3. Zásobování energiemi 
Bytový dům je zásobován elektřinou z podzemního rozvodu NN. 
2.11.4. Řešení dopravy 
Výjezd z pozemku je řešen z garáží přímo na ulici Biskupská, nebo sjezdem z 
parkoviště přímo na komunikaci. 
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2.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 
Řešení zahradní části je podstatnou částí návrhu z hlediska architektury. 
V nezastavěné části pozemku bude provedena rekultivace ornicí, která bude dovezena po 
skončení samotné výstavby. Po rekultivaci budou provedeny sadové úpravy. 
2.11.6. Elektronické komunikace 
Stavba je téměř v centru města, komunikační síť je již dostatečně dimenzována. 
Telefonní přípojka bude vyprojektována na základě územního rozhodnutí. V dané lokalitě 
má vedené připojení O2. 
2.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 
 
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 








AUTOR PRÁCE                   VOJTĚCH POLA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015                   
Technologický předpis pro zemní práce 
14 
 
1. Obecné informace 
1.1.  Informace o stavbě 
Technologický předpis je zpracováván pro objekt – novostavbu samostatně stojícího 
bytového domu. Dům je dvoupodlažní s částečně zapuštěnými garážemi. ±0,000 je 
v úrovni 381,000 m.n.m. Výška hřebene objektu je 6,75 m měřeno od ±0,000. Dle 
geologického průzkumu je v okolí budovy zeminy třídy S4/SM písek hlinitý do hloubky 
2,3 m. V hloubce 2,3 – 4,3 m se nachází zemina třídy F4/CS jíl silně písčitý a ve větších 
hloubkách poté zemina třídy S2/SP písek. Dle geotechnické zprávy se nevyžaduje žádné 
speciální zakládání.  
Tab. 1 Třídy a mocnosti zemin 
Symbol Popis Třída Mocnost [m] 
R Navážka - humusní písek OY 0,2-0,4 
Q2 Písek hlinitý S4/SM 1,9 
Q4 Jíl silně písčitý F4/CS 1,2 - 2,0 
Q5 Písek S2/SP 0,8 
Q6 Štěrk písčitý G5/GC Neověřeno 
K1 Jíl silně písčitý F4/CS Neověřeno 
 
Hladina podzemní vody je nízká, konkrétně v hloubce -7,0 m. Nenachází se zde 
žádná ochranná pásma a nejsou zde žádné chráněné druhy živočichů a rostlin, proto není 
nutno zavádět žádné speciální opatření. Dle radonového průzkumu bylo zjištěno, že 
radonový index pozemku je nízký a vzhledem k této skutečnosti se provedení 
protiradonových opatření nevyžaduje. 
Původní inženýrské sítě, tedy plynovod, vodovod, kanalizace a elektrické napětí VN, 
jsou vedeny částečně přes pozemek na ulici Biskupská a na ulici Široká. V dané fázi 
realizace jsou hotové přípojky na objektu a je možné je využívat. 
1.1.1. Umístění pozemku 
Objekt je umístěn na parcele 151/1 katastrálního úřadu České Budějovice na adrese 
Biskupská 132/4, přibližně 6,6 m od pozemní komunikace. Pozemek je určen k zástavbě 
dle platného územního plánu. V blízkosti navrženého objektu se nachází obytná zóna, 
proto je nutné stanovit hladinu hluku do okolí, která nepřekračuje 70 dB v místech 
sousedních fasád. 
1.1.2. Zemní práce 
Nejprve bude odstraněna vrstva navážek do hloubky 0,2-0,4 m, která je po celém 
prostoru pozemku. Na staveništi bude strojně vyhloubena stavební jáma a v druhé etáži 
budou vyhloubeny samotné rýhy pro základové pasy. Zabezpečení stavební jámy je ze 
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všech stran svahováno v poměru 1:1. Základová spára se nachází v hloubce 1,79 m od 
výšky původního terénu. Při hloubení jámy bude postupně zhotoven nájezd s max. 
sklonem 14°, přičemž v tomto sklonu má nájezd délku 4,75 m od hrany a min. šířka 
nájezdu jsou 3,2 m. Maximální sklon, který je nutno dodržet dle norem, je 17°. Max. 
hloubka nepaženého výkopu v zastavěném území je dle normy 1,3 m. U nájezdu je výška 
max. 1,228 m, je možné tedy zřídit nájezd bez pažení. 
1.1.3. Základy 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu s malým počtem podlaží, stavba bude 
založena na betonové desce tloušťky 150 mm vyztužené kari sítí 6/150/150 mm. 
Základové pasy jsou provedeny z prostého betonu třídy C16/20 litého do ztraceného 
bednění na podkladním betonu tl. 50 až 100 mm. Podkladní beton bude třídy C12/15.  
Násypy pod podlahami a v úrovni základových konstrukcí budou provedeny ze 
štěrkopísku, ukládaném ve vrstvě 100 mm. Tyto násypy jsou poté hutněny na 95% 
objemové pevnosti použitého materiálu.  
1.1.4. Svislé konstrukce 
Svislé konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM. Jedná se o všechny 
nosné i nenosné konstrukce, nadzemní i podzemní podlaží. Mezibytové stěny jsou 
navrženy z AKU bloků. 
Obvodové stěny suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic. Vnitřní stěna mezi 
výtahovou šachtou a bytem bude provedena z betonových tvárnic TP 25 AKU 
probetonovaných C16/20 tak, aby byla dodržena min. hodnota plošné hmotnosti 550 kg/m2 
dle ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. 
1.1.5. Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako filigránové. Přerušení tepelných 
mostů, útlum kročejového hluku a vibrací kolem výtahové šachty je provedeno a řešeno 
dle systémového řešení firmy Schöck. 
Překlady jsou navržené jako keramické, případně z ocelových válcovaných profilů. 
1.1.6. Zastřešení 
Střecha objektu je jednoplášťová plochá. Nosnou konstrukci tvoří filigránové stropy. 
Střecha je tvořena spádovým perlit betonem, který je nutné dilatovat po max. 6x6 m. 
Skladbu střechy tvoří pojistná hydroizolace a parozábrana z asfaltového pásu, poté tepelně 
izolační vrstva oboustranně separovaná textilií. Nakonec na podkladní vrstvě z geotextilie 
bude položena hydroizolace z fólie z měkčeného PVC. Na střešní fólii bude aplikován 
kačírkový zásyp frakce 16/32. Střecha je vyspárována oboustranně do úžlabí ve spádu min. 
2,5% a odvodněna dvěma střešními vpustěmi. 
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1.1.7. Sadové úpravy 
Řešení zahradní části je podstatnou částí návrhu z hlediska architektury. 
V nezastavěné části pozemku bude provedena rekultivace ornicí, která bude dovezena po 
skončení stavby. Po rekultivaci budou provedeny sadové úpravy. 
1.2.  Specifikace procesu 
Zemina v místě budoucí stavby je soudržná, třída rozpojitelnosti 3 dané zeminy 
(stará norma ČSN 73 3050, nová úprava v ČSN 73 6133). Objemová hmotnost zeminy 
v nenakypřeném stavu je 2000 kg/m3. Přechodné nakypření činí 18%. 
V realizační fázi zemních prací budou provedeny výkopové práce na ploše 554,3 m2. 
V první části bude odstraněna navážka v hloubce 0,2-0,4 m. Navážku bude odstraňovat 
rypadlo-nakladač Caterpillar 434F. Následně bude v první etáži strojně zhotovena stavební 
jáma hloubky 1,89  m pod původním terénem. V druhé části pak budou hloubeny 
jednotlivé pasy. Celá stavební jáma je vyspárována v poměru 1:1. Dno stavební jámy je 
odvodněno po obvodu drenážní trubkou ø160 mm ve spádu 0,5%. V průběhu výkopů se 
zhotoví nájezd o spádu maximálně 14°, přičemž v tomto spádu má nájezd délku 4,75 m. 
Vytěžená zemina bude následně ukládána na nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 
a odvážena na skládku mimo staveniště.  
2. Materiál 
2.1.  Výkaz výměr, tabulka spotřeb 
Výkaz výměr je v příloze Výkres pro orientaci ve výkazu výměr - výkopy 
s uvedenými nákresy a výpočty v A.3 Výkaz výměr. 
2.2. Křoviny a stromy 
Plocha, kterou pokrývají křoviny, je 800 m2. Celková plocha pozemku je 2400 m2. 
2.3. Navážky 
Navážky jsou směs kameniva, cihelných úlomků, humusního písku, štěrku a hlíny. 
Navážky sahají do hloubky 0,2-0,4 m. Procento přechodného nakypření je 18%. 
Tab.2 Množství navážek 





nakypřeném stavu [m3] 
Navážky 223,9 264,2 
 




Zemina v místě budoucí stavby je soudržná, třída rozpojitelnosti je 3 dané zeminy 
dle ČSN 733050. Objemová hmotnost zeminy v nenakypřeném stavu je 2000 kg/m3. 
Přechodné nakypření činí 18%. 
Tab.3 Množství zeminy 





nakypřeném stavu [m3] 
Zemina tř. 3 694,1 819,0 
2.5. Pomocný materiál 
Do pomocného materiálu řadíme lavičky, viz tabulku. Dále potřebujeme dřevěné 
kolíky, které ale budou nahrazeny betonářskou výztuží dl. 0,5 m. Na vytyčení stavební 
jámy je potřeba reflexní sprej a 5 pytlů vápna (hmotnost 22 kg). 
Tab.4 Dřevěné lavičky 
Materiál Rozměry [mm] Množství [ks] 
Dřevěná deska  25/2000  mm  20 
Dřevěný kůl  Průměr 100/2000 mm  40 
 
3.  Doprava 
3.1. Primární doprava 
Lavičky budou přivezeny na stavbu nákladním automobilem Tatra T158-
8P5R33.343. Dopravu mobilních toalet a plotu zajistí firma ToiToi. Stavební buňky 
doveze také firma ToiToi. Odvoz zeminy z hloubení jámy a rýh zajistí nákladní 
automobily Tatra T158-8P5R33.343 – výpočty doloženy v přílohách Pojezd strojů – 
skrývka navážky a Pojezd strojů - výkopy. Celkem je zapotřebí 11 nákladních automobilů 
pro výkopy, tzn. o 3 více než na skrývku navážky. Doprava je volena vhodně tak, aby co 
nejméně narušovala okolí centra, a aby byl proveden nepřerušený odvoz zeminy. Zbylý 
materiál bude na stavbu dovážen postupně dle časového plánu osobními automobily. 
Zemina bude odvážena na skládku vzdálenou 19,9 km, jejíž trasa a charakteristika jsou 
blíže popsány v kapitole A.5 Návrh strojní sestavy. 
3.2. Sekundární doprava 
Doprava materiálu na staveništi je řešená ručně a pomocí stavebních koleček. 
Navážky a vytěženou zeminu bude nakládat rypadlo-nakladač Caterpillar 434F na nákladní 
automobil Tatra T158-8P5R33.343 a následně budou odváženy na skládku. Pojezdy 
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rypadla a nákladního automobilu jsou zaneseny v příloze Pojezd strojů – skrývka navážky a 
Pojezd strojů – výkopy. Maximální dovolená rychlost na staveništi je 10 km/h. 
3.3.  Skladování 
Pro uskladnění materiálů, tj. řeziva na lavičky, hřebíků, vápna, provázku apod. bude 
použita buňka pro úschovu materiálů ToiToi. Pokud je možné skladovat materiál venku, 
jsou zakreslená místa, kde je tak možno učinit – příloha Zařízení staveniště.  
4. Převzetí pracoviště 
4.1.  Převzetí staveniště 
Majitelem pozemku je v tomto projektu investor. Po uzavření smlouvy předá 
investor pozemek zhotoviteli. Pozemek bude převzat stavbyvedoucím v přítomnosti 
investora a přizván bude i projektant. Spolu s převzetím staveniště bude také předávána 
projektová dokumentace. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku, 
který obě strany, tj. investor a zhotovitel, stvrdí vlastními podpisy. 
Zhotovitel převzetím staveniště potvrzuje, že přijímá veškerou zodpovědnost za vše, 
co se na staveništi stane (viz zák. č. 183/2006 Sb. – stavební zákon). Staveniště se předává 
s kompletní projektovou dokumentací, kde jsou označena místa pro připojení a odběr 
elektrického proudu, vody, a kde je zaznačena přístupová cesta ke staveništi. V projektové 
dokumentaci jsou vyznačeny stávající sítě, aby je bylo možné rozlišit od nových. 
V dokumentaci jsou také zaznačeny polohové a výškové kóty. 
4.2.  Nástup prací dle technologického předpisu 
Staveniště je oploceno neprůhledným plotem ToiToi CITY, uzamykatelným výšky 
1,8 m. Stavba je osvětlená pro případ prací za snížené viditelnosti. Stavba je opatřena 
přípojkou vody a přípojkou elektřiny. Materiál je skladován tak, aby nedošlo k jeho 
poškození.  Pro drobný odpad je na staveništi zřízen odpadní kontejner, ostatní odpad bude 
vyvážen na skládku nebo rovnou zpracován na místě. Výkopové práce započnou až po 
vytýčení staveniště na základě geodetického měření. Všichni pracovníci budou poučeni o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a stvrdí tuto skutečnost do formuláře na to 
určeném. 
5. Pracovní podmínky 
5.1.  Klimatické podmínky 
Zemní práce budou prováděny pouze za příznivých klimatických podmínek, tj. 
teplota při realizaci od 5°C do 25°C. Tato teplota je určující pro výkopové práce z hlediska 
rozpojitelnosti zeminy navrhnutou technikou. Musí být příznivé povětrnostní podmínky, 
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rychlost větru do 10 m/s. Musí být zajištěna dostatečná ochrana proti promáčení, 
zvětrávání, případně také zamrzávání a otřesům stavební jámy.  
V případě trvalého deště nebo podmínek výše uvedených budou stavební práce 
zastaveny až do požadovaného zlepšení pracovních podmínek. Dále budou práce 
pozastaveny v případě zhoršené viditelnosti způsobené mlhou, opět z důvodu bezpečnosti 
na pracovišti. 
5.2.  Vybavenost staveniště 
Výkopové práce mohou být zahájeny až po vytyčení staveniště, které zajistí investor 
za pomoci geodeta. Přístupová cesta ke staveništi navazuje přímo z existující komunikace. 
Stávající inženýrské sítě neleží na pozemku staveniště. Základní hygienické potřeby budou 
zajištěny mobilním záchodem od firmy ToiToi. Elektrická energie bude zajištěna 
z přípojky v blízkosti staveniště. Zdrojem vody pro stavební účely bude místní zdroj pitné 
vody. Bude zajištěna skladovací plocha z betonových panelů a s přístřeškem. V případě, že 
práce budou pokračovat po setmění, je třeba zajistit halogenové osvětlení. Při výjezdu ze 
stavebního pozemku bude zřízeno čištění kol tak, aby nebyla zanesena nejbližší 
komunikace hlínou a bahnem. 
5.3.  Instruktáž pracoviště 
Výkopových prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými 
pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Na provádění stavebních prací bude 
dohlížet stavbyvedoucí, případně pověřený mistr. Pracovníci budou řádně proškoleni na 
BOZP a dodržování těchto předpisů stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. 
Teprve poté jim bude sdělen plán a postup prací. Mezi ochranné osobní pracovní pomůcky 
(OOPP) patří boty s pevnou podrážkou, oděv vhodný pro stavby, helma a kožené rukavice. 
Dále u speciálních činností je to chránič sluchu a ochranné brýle. Všichni pracovníci budou 
mít na sobě reflexní vestu kvůli pojezdu strojů. Pracovníci budou povinni dbát své osobní 
bezpečnosti, hlavně při práci se stroji nebo v blízkosti strojů. 
6. Personální obsazení 
6.1.  Obecná pravidla 
Všichni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při práci se stroji a nářadím 
a dodržovat pravidla BOZP. Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který 
jej opravňuje stroj řídit. Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou bude 
provádět a proškolení stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. Na stavbě bude 
vždy přítomen mistr nebo jeho zástupce. 
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6.2.  Obsazení 
Tab.5 Personalistika pro odstranění křovin 
Název Počet Kvalifikace 
Pomocný dělník 7 Poučen 
 
Tab.6 Personalistika pro výkopové práce 
Název Počet Kvalifikace 
Vedoucí čety 1 Maturita, praxe 3 roky 
Řidič rypadla-nakladače 1 
Vyučen, proškolen, platný 
strojní průkaz 
Řidič nákladního automobilu 11 
Vyučen, proškolen, platný 
řidičský průkaz sk. C 
Dělník 4 Poučen 
Geodet 1 Maturita, praxe 2 roky 
Asistent geodeta 1 Poučen 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobný popis strojů je uveden v kapitole A.5 Návrh strojní sestavy. 
7.1.  Velké stroje 
Mezi velké stroje řadíme nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 a rypadlo-
nakladač Caterpillar 434F. 
7.2.  Malé stroje 
Na staveništi je nutné mít několik vrtaček, elektrickou a úhlovou brusku (flexa). Dále 
je požadováno geodetické vybavení, které si geodet zajistí sám – optický nivelační přístroj 
Geofennel fal 20 a digitální teodolit Geofennel fet 405 k. 
Pro zajištění osvětlení jsou požadovány: prodlužovací kabely, světlomety, stojany na 
zavěšení kabelů a světel.  
Pro odstranění křovin je požadován křovinořez Husqvarna 525 RX a elektrická 
řetězová pila BLACK and DECKER GK1940TX. 
7.3.  Ruční nářadí 
Pro zhotovení dřevěných laviček: pily (ruční), palice, sekery, kladiva a hřebíky. 
Pro značení výkopů: kolečka, lopaty, provázek. 
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Pro výkopy: lopaty, rýče, krumpáče. 
7.4.  Měřící pomůcky 
Mezi měřící pomůcky patří ocelová pásma, nivelační přístroj s předepsanou přesností 
(zajistí geodet), měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, kalkulačka, metr, olovnice, 
vodováha a kolíky. 
7.5.  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Mezi ochranné osobní pracovní pomůcky (OOPP) patří boty s pevnou podrážkou, 
oděv vhodný pro stavby, helma a kožené rukavice. Dále u speciálních činností je to chránič 
sluchu, ochranné brýle. Všichni pracovníci budou mít na sobě reflexní vestu z důvodu 
pojezdu strojů a dobré viditelnosti. 
8. Postup prací 
8.1.  Odstranění křovin, stromů a odpadu 
Odstranění provedou instruovaní a proškolení pracovníci, použijí křovinořez 
Husqarna 525 RX a elektrickou řetězovou pilu BLACK and DECKER GK1940TX Je 
požadováno, aby měli OOPP – ochranné brýle a chrániče sluchu. V případě, že na 
staveništi zůstanou pařezy, jejich odstranění zajistí rypadlo, které k tomuto účelu využije 
řetěz. Odtud bude odpad odvážen na skládku speciálního odpadu vzdálenou 2,0 km.  
8.2.  Přípravné práce  
Bude zhotoveno zařízení staveniště, tj. buňky kanceláří, šaten a sociálního zázemí, 
mobilní WC, sklady a skládky. Dále budou zhotovena přípojná místa vody, elektrické 
energie a kanalizace. Dále bude zhotovena staveništní komunikace. Podrobný popis 
zařízení staveniště je v kapitole „A.1 Průvodní a technická zpráva“ a „A.4 Zásady 
organizace výstavby“. 
8.3.  Vytyčení stavby, lavičky 
Vytyčení ploch má za úkol geodet. Je předepsáno použití vytyčovacích kolíků. 
Pomocí kolíků se vytyčí vytyčovací lavičky ve vzdálenosti 2,1m od objektu. Geodet nebo 
jeho asistent následně označí veškeré kolíky i reflexním sprejem. Na staveništi platí zákaz 
manipulace s již zaraženými kolíky. 
8.4.  Sejmutí navážky 
Navážku sejmeme rypadlo-nakladačem, materiál bude poté naložen na nákladní 
automobil a na skládku. Rypadlo-nakladačem bude sejmuto 20-40 cm navážky. 
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8.5.  Těžba jámy, začištění ploch 
Těžba jámy bude provedena rypadlem ve dvou etážích. V první etáži se strojně 
vyhloubí stavební jáma do hloubky 1,89 m, tzn. až na základovou spáru. V další etáži se 
strojně vyhloubí základové pasy a otvor na výtahovou šachtu. Následné začištění provedou 
pracovníci ručně. Při hloubení jámy bude postupně zhotovován nájezd s max. sklonem 14°, 
přičemž v tomto sklonu má nájezd délku 4,75 m od hrany a min. šířka nájezdu jsou 3,2 m. 
Svahování stavební jámy bude prováděno ve sklonu 1:1, není vyžadováno pažení. 
Zeminu vytěženou rypadlo-nakladačem Caterpillar 434F budeme nakládat na 
nákladní automobil, který se bude pohybovat v blízkosti rypadla dle přílohy Pojezd strojů 
– výkopy. 
Stavební jáma bude vytěžena a ručně začištěna. 
8.6.  Vytyčení základových pasů 
Základové pasy budou vytyčeny geodetem dle projektové dokumentace. Geodet 
použije sprej bílé barvy a následně započne druhá fáze výkopu rypadlem a následný odvoz 
zeminy nákladním automobilem. Alternativně může geodet použít vápno. 
8.7.  Těžba a odvoz zeminy ze základových pasů 
Těžbu provede rypadlo-nakladač Caterpillar 434F dle přílohy Pojezd strojů – výkopy. 
Zeminu bude následně nakládat na nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343, který 
zeminu bude dále odvážet na skládku vzdálenou 19,9 km, podrobněji v A.5 Návrh strojní 
sestavy. 
8.8. Začištění základových spár 
Začištění spár provedou pověření pracovníci ručně. Kontrolu nad začištěním provede 
vedoucí čety, který je za tuto práci také odpovědný, a spolu se stavbyvedoucím provedou 
zápis do stavebního deníku. Na výkopové práce bezprostředně navazují betonářské práce, 
není proto nutné výkop dlouhodobě chránit proti nepříznivým klimatickým podmínkám. 
V případě pozdějšího nástupu prací z důvodu nepřízně počasí, je nutné chránit základovou 
spáru proti rozbřednutí. 
9. Kontrola kvality 
Kontrolní a  zkušební plán, veškeré zkoušky a kontroly, které je nutné na staveništi 
provést, jsou podrobně popsány v kapitole A.6  Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. 
9.1.  Vstupní kontrola 
Při vstupní kontrole se kontroluje připravenost staveniště a to stavbyvedoucím, 
investorem a případně geodetickým dozorem. Bude zkontrolováno a ověřeno správné 
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vytyčení pracoviště, vytyčení inženýrských sítí, stav sociálního zařízení pro pracovníky a 
napojení na inženýrské sítě. Dále bude zkontrolováno zabezpečení a označení pracoviště 
z důvodu BOZP, zejména celistvost a správnost oplocení, příjezdové a přístupové cesty, 
značení. 
Před zahájením prací proběhne kontrola pracovníků, jejich kvalifikace a proškolení a 
všichni pracovníci budou před začátkem seznámeni s BOZP a postupem práce. 
Bude zkontrolována i projektová dokumentace, její kompletnost a správnost, dále 
dokumenty jako je formulář o převzetí staveniště, platnost stavebního povolení, vlastnické 
listy k pozemku apod.  
O těchto skutečnostech bude proveden zápis do stavebního deníku. 
9.2.  Mezioperační kontrola 
V rámci mezioperační kontroly se kontroluje zabezpečení a zařízení staveniště, 
klimatické podmínky, kontrola strojů. Kontrolu provádí náhodně stavbyvedoucí a 
pravidelně vedoucí čety.  
Kontroluje se správná hloubka sejmutí navážky. Následně se kontroluje správné 
vytyčení dle výkresu situace a výškové osazení proti lavičkám. Následuje kontrola 
hloubení rýh – jejich přesnost a hloubka, sklon základové jámy a ochrana celého výkopu 
před přítokem vody a ochrana základové spáry. Je nutné též zkontrolovat zabezpečení 
výkopu. 
9.3.  Výstupní kontrola 
Ve výstupní kontrole se kontroluje dodržení hloubky dna stavební jámy, geometrická 
přesnost a rovinatost. U geometrické přesnosti se hloubka může lišit o max. ±40 mm od 
projektované hloubky. Maximální povolená odchylka v rovinatosti je ±50 mm na 3 m – 
měřeno latí, měříme prohlubně v místech, kde se nepředpokládá dodržení. Výstupní 
kontrola je provedena za účasti stavbyvedoucího, vedoucího čety a investora. Výsledek 
této kontroly je zapsán do stavebního deníku. 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, tj.:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
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 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, která mohou vzniknout v 
průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je 
seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 
poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 
Nepovolané osoby mohou na pracoviště pouze se souhlasem vedoucího stavby a po 
předchozí dohodě. Všechny tyto osoby budou vybaveny helmou, reflexní vestou a obuví 
s pevnou podrážkou. 
Další požadavky na BOZP jsou popsány v kapitole A.7 Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. 
11. Životní prostředí 
11.1. Legislativa 
V průběhu stavby bude zajištěno snížení prašnosti pravidelným kropením. Není 
předpokládaný negativní dopad stavby na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 
zásady zamezující vlivu devastace vody a půdy v okolí staveniště. 
Na ulici Biskupská se nenachází zeleň, přesto je třeba se chovat k okolí šetrně. 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k 
likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a 
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likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci 
daných odpadů příslušné oprávnění.  
Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, 
odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení 
(především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). Drcení stavebních odpadů nebo 
jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá.  







17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 7 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 
17 09 03 N 
Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů 
obsahujících nebezpečné látky 2 
17 09 04 O 
Směsné stavební demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 1 
03 01 05 O 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
11.2. Nakládání s odpadem – legenda:  
1– odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci).  
2– odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
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úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění.  
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití  
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO  
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
O – ostatní komunální odpady 
N – nebezpečný odpad 
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1. Obecné informace 
1.1.  Informace o stavbě 
Technologický předpis je zpracováván pro objekt – novostavbu samostatně stojícího 
bytového domu. Dům je dvoupodlažní s částečně zapuštěnými garážemi. ±0,000 je 
v úrovni 381,000 m.n.m. Výška hřebene objektu je 6,75 m měřeno od ±0,000. Dle 
geologického průzkumu je v okolí budovy zeminy třídy S4/SM Písek hlinitý do hloubky 
2,3 m, 2,3 – 4,3 m máme zeminu třídy F4/CS Jíl silně písčitý a ve větších hloubkách poté 
zemina třídy S2/SP Písek. Dle geotechnické zprávy se nevyžaduje žádné speciální 
zakládání.  
Tab. 1 Třídy a mocnosti zemin 
Symbol Popis Třída Mocnost [m] 
R Navážka - humusní písek OY 0,2-0,4 
Q2 Písek hlinitý S4/SM 1,9 
Q4 Jíl silně písčitý F4/CS 1,2 - 2,0 
Q5 Písek S2/SP 0,8 
Q6 Štěrk písčitý G5/GC Neověřeno 
K1 Jíl silně písčitý F4/CS Neověřeno 
Hladina podzemní vody je nízká, konkrétně v hloubce -7,0 m. Nenachází se zde 
žádná ochranná pásma a nejsou zde žádné chráněné druhy živočichů a rostlin, proto není 
nutno zavádět žádné speciální opatření. Dle radonového průzkumu bylo zjištěno, že 
radonový index pozemku je nízký a vzhledem k této skutečnosti se provedení 
protiradonových opatření nevyžaduje. 
Původní inženýrské sítě plynovod, vodovod, kanalizace a elektrické napětí VN jsou 
vedeny částečně přes pozemek na ulici Biskupská a na ulici Široká. V dané fázi realizace 
jsou již hotové přípojky na objektu a je možné je využívat. 
1.2. Umístění pozemku 
Objekt je umístěn na parcele 151/1 katastrálního úřadu České Budějovice, na adrese 
Biskupská 132/4, přibližně 6,6 m od pozemní komunikace. Pozemek je určen dle platného 
územního plánu k zástavbě. V blízkosti navrženého objektu se nachází obytná zóna, proto 
je nutné stanovit hladinu hluku do okolí, která vychází do 70 dB. 
1.3. Zemní práce 
Nejprve bude odstraněna vrstva navážek do hloubky 0,2-0,4 m, která je po celém 
prostoru pozemku. Na staveništi bude strojně vyhloubena stavební jáma a v druhé etáži 
budou vyhloubeny samotné rýhy pro základové pasy a patky. Zabezpečení stavební jámy 
je ze všech stran svahování v poměru 1:1. Základová spára se nachází v hloubce 1,89 m od 
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výšky původního terénu. Při hloubení jámy bude postupně zhotovován nájezd s max. 
sklonem 14°, přičemž v tomto sklonu má nájezd délku 4,75 m od hrany a min. šířka 
nájezdu jsou 3,2 m. Maximální sklon, který je nutno dodržet dle norem je 17°. 
1.3.1. Základy 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu s malým počtem podlaží, bude stavba 
bude založena na betonové desce tloušťky 150 mm. Základové pasy jsou provedeny 
z prostého betonu třídy C16/20 litého do bednění. Základové patky budou provedeny 
z železobetonu na podkladním betonu. Podkladní beton bude třídy C12/15.  
Násypy pod podlahami a v úrovni základových konstrukcí budou provedeny ze 
štěrkopísku ukládaném ve vrstvě 100 mm. Tyto násypy jsou poté hutněny na 95% 
objemové pevnosti použitého materiálu.  
1.3.2. Svislé konstrukce 
Svislé konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM. Jedná se o všechny 
nosné i nenosné konstrukce, nadzemní i podzemní podlaží. Mezibytové stěny jsou 
navrženy z AKU bloků. 
Obvodové stěny suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic. Vnitřní stěna mezi 
výtahovou šachtou a bytem bude provedena z betonových tvárnic TP 25 AKU 
probetonovaných C16/20 tak, aby byla dodržena min. hodnota plošné hmotnosti 550 kg/m2 
dle ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. 
1.3.3. Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako filigránové. Přerušení tepelných 
mostů, útlum kročejového hluku a vibrací kolem výtahové šachty je provedeno a řešeno 
dle systémového řešení firmy Schöck. 
Překlady jsou navržené jako keramické, případně z ocelových válcovaných profilů. 
1.3.4. Zastřešení 
Střecha objektu je jednoplášťová plochá. Nosnou konstrukci tvoří filigránové stropy. 
Střecha je tvořena spádovým perlit betonem, který je nutné dilatovat po max. 6x6 m. 
Skladbu střechy tvoří pojistná hydroizolace a parozábrana z asfaltového pásu, poté tepelně 
izolační vrstva oboustranně separovaná textilií. Nakonec na podkladní vrstvě z geotextilie 
bude položena hydroizolace z fólie z měkčeného PVC. Na střešní fólii bude aplikován 
kačírkový zásyp frakce 16/32. Střecha je vyspárována oboustranně do úžlabí ve spádu min. 
2,5% a odvodněna dvěma střešními vpustěmi. 
Technologický předpis pro betonáž 
30 
 
1.3.5. Sadové úpravy 
Řešení zahradní části je podstatnou částí návrhu z hlediska architektury. 
V nezastavěné části pozemku bude provedena rekultivace ornicí, která bude dovezena po 
skončení stavby. Po rekultivaci budou provedeny sadové úpravy. 
1.4.  Specifikace procesu 
V dané realizační fázi jsou již hotové výkopové práce a vyhloubeny základové pásy a 
je možné začít bednit. Před samotnou realizací je třeba zkontrolovat stav základové spáry, 
její rovinatost a čistotu. V první fázi se zalije pás a patky podkladním betonem tl. 50-
100 mm. Na stavbě bude využito ztraceného bednění, které bude postaveno na podkladní 
beton a bude ztuženo výztuží vodorovnou i svislou. Následuje zalití základových pasů 
betonem C16/20. Násypy pod podlahami a v blízkosti základových konstrukcí budou 
provedeny ze štěrkopísku hutněného na 95% objemové hmotnosti. Dále bude postaveno 
bednění pro betonáž základové desky. Nakonec bude zalita betonová deska v tl. 150 mm. 
Deska je ztužena kari sítí 150/150/6, použitý beton je C16/20. Výztuž bude do desky 
vázána přímo na stavbě, desku i pasy bude betonovat autočerpadlo, které bude mít 
pravidelný přísun beton z autodomíchávačů. Schéma pojezdu strojů je řešené v příloze 
Pojezd strojů –základy. 
2. Materiál 
2.1.  Výkaz výměr, tabulka spotřeb 
Výkaz výměr je v příloze Výkres pro orientaci ve výkazu výměr - výkopy a Výkres 
pro orientaci ve výkazu výměr - základy s uvedenými nákresy a výpočty jsou doložené 
v A.3 Výkaz výměr. 
2.1.1. Beton pro základové pasy a základovou desku 
Beton navržený statikem má třídu C16/20. Konzistence betonu třída S3. Sednutí 
kužele 50-90 mm. Beton je nutné vibrovat. V dodacím listu bude označen písmenem M.  
2.1.2. Podkladní beton 
Podkladní beton bude třídy C12/15 v tl. 50 až 100 mm. Podkladním betonem se 
zarovnává povrch pod základovými pasy i pod základovou deskou. Je nutné mezi vrstvu 
štěrku a podkladní beton dát ochrannou geotextilii, aby do násypu nepronikly jemnozrnné 
složky betonu. 
2.1.3. Štěrk 
Násypy pod podlahami a v úrovni základových konstrukcí budou provedeny ze 
štěrkopísku ukládaném ve vrstvě 100 mm. Tyto násypy jsou poté hutněny na 95% 
objemové pevnosti použitého materiálu. Štěrk bude mít frakci 8-16 mm. 




Podkladní konstrukce bude po celé ploše ošetřena penetračním nátěrem, který bude 
aplikován v jedné vrstvě. 
Izolací proti zemní vlhkosti bude z modifikovaného natavovaného asfaltového pásu. 
Je nutné dbát správného natavení hlavně v místě spojů a prostupů. 
2.1.5. Bednění  
Jako bednění do základů použijeme ztracené bednění BEST 50. Pevnost v tlaku je 
15 MPa a výška tvarovky je 200 nebo 250 mm dle výrobce. Bednění bude uloženo na 50 
až 100 mm tlusté betonové mazanině. Jako bednění na betonáž základové desky se využije 
systémové bednění od firmy DOKA – Frami Xlife pokládané naležato. 
2.1.6. Výztuž 
Na stavbu je nutné dovézt kari síť 6/150/150 mm do základové desky. Do 
základových pasů je nutné dovézt betonářskou výztuž  ø14 mm, kterou se bude ztužovat 
ztracené bednění. Výztuž bude vyvedena i ve svislém směru z bednění až nad základovou 
desku a následně bude na výztuž navazováno bednění v 1.PP. 
3.  Doprava 
3.1. Primární doprava 
Trasa a charakteristika primární dopravy je blíže popsána v kapitole A.5 Návrh 
strojní sestavy. Na dopravení štěrku, výztuže a dalšího materiálu bude použito nákladního 
automobilu Tatra T158-8P5R33.343. Na čerpání betonové směsi bude využito 
autočerpadla Schwing S 34 X, které bude průběžně doplňováno autodomíchávačem Stetter 
C3 Basic Line AM 12 C. 
3.2. Sekundární doprava 
Materiál bude po stavbě přenášen ručně, případně je možné využití koleček. 
3.3.  Skladování 
Pro uskladnění materiálů bude použita buňka ToiToi, tyto sklady budou 
uzamykatelné. V případě, že materiál je možné skladovat ve venkovním prostoru, jsou na 
tyto účely vyhrazená speciální místa v zařízení staveniště. Pro skladování bednění je 
vyhrazené místo se zpevněnou plochou – plocha bude zpevněna štěrkem. Podkladní štěrk 
bude rovnou přivážen a ukládán na stavbu. 
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4. Převzetí pracoviště 
4.1.  Převzetí staveniště 
Majitelem pozemku je v tomto případě investor. Po uzavření smlouvy předá investor 
pozemek zhotoviteli (konkrétně stavbyvedoucímu). Pozemek je převzat stavbyvedoucím 
v přítomnosti investora a přizván je též projektant. Spolu s převzetím staveniště bude také 
předávána projektová dokumentace. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního 
deníku, který obě strany, tj. investor a zhotovitel stvrdí vlastními podpisy. 
Zhotovitel převzetím staveniště potvrzuje, že přijímá veškerou zodpovědnost za vše, 
co se na staveništi stane (viz zák. č. 183/2006 Sb. – stavební zákon). Staveniště se předává 
s kompletní projektovou dokumentací, kde jsou označena místa pro připojení a odběr 
elektrického proudu, vody a kde je zaznačena přístupová cesta ke staveništi. V projektové 
dokumentaci jsou vyznačeny stávající sítě, aby je bylo možné rozlišit od nových. 
V dokumentaci jsou také zaznačeny polohové a výškové kóty. 
4.2.  Nástup prací dle technologického předpisu 
Staveniště je oploceno neprůhledným plotem ToiToi CITY, uzamykatelným výšky 
1,8m. Stavba je osvětlená pro případ prací za snížené viditelnosti. Stavba je opatřena 
přípojkou vody a přípojkou elektřiny. Materiál je skladován tak, aby nedošlo k jeho 
poškození.  Pro drobný odpad je na staveništi zřízen odpadní kontejner, ostatní odpad bude 
vyvážen na skládku nebo rovnou zpracován na místě. Výkopové práce započnou až po 
vytýčení staveniště na základě geodetického měření.Všichni pracovníci jsou poučeni o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a stvrdí tuto skutečnost do formuláře na to 
určeném.Jsou hotové výkopové práce, včetně začištění a zarovnání základové spáry a pasů.  
5. Pracovní podmínky 
5.1.  Klimatické podmínky 
Betonářské práce budou prováděny pouze za příznivých klimatických podmínek, tj. 
teplota při realizaci od 5°C do 25°C. Pod 5°C je nutné začít přimíchávat speciální přísady 
proti mrznutí. Beton musí mít při ukládání teplotu +5 až +25°C. Musí být příznivé 
povětrnostní podmínky, rychlost větru do 10 m/s. Musí být zajištěna dostatečná ochrana 
proti promáčení, zvětrávání, případně také zamrzávání a otřesům stavební jámy. 
Hydroizolace smí být pokládána při teplotě nad 5°C.  
V případě trvalého deště nebo podmínek výše uvedených budou stavební práce 
zastaveny až do požadovaného zlepšení pracovních podmínek. Dále budou práce 
pozastaveny v případě zhoršené viditelnosti způsobené mlhou, opět z důvodu bezpečnosti 
na pracovišti, a protože se stroje v případě vytrvalého deště mohou začít zabořovat. 
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V případě, že je již betonáž hotová a prší, je nutné ji chránit pro účinkům deště např. 
přikrytím plachtami – déšť vymílá jemné částečky z betonu. 
5.2.  Vybavenost staveniště 
 Přístupová cesta ke staveništi je přímo z existující komunikace. Stávající inženýrské 
sítě neleží na pozemku staveniště. Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním 
záchodem od firmy ToiToi. Elektrická energie bude zajištěna z přípojky v blízkosti 
staveniště. Zdroj vody pro stavební účely bude místní zdroj pitné vody. Bude zajištěna 
skladovací plocha z betonových panelů a s přístřeškem. V případě, že práce budou 
pokračovat po setmění, je třeba zajistit halogenové osvětlení. Na vstupu na pozemek bude 
zřízeno čištění kol tak, aby nebyla zanesena nejbližší komunikace hlínou a bahnem. 
5.3.  Instruktáž pracoviště 
Betonářských prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými 
pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Nad prováděním stavebních prací bude 
dohlížet stavbyvedoucí, případně pověřený mistr. Pracovníci budou řádně proškoleni na 
BOZP a dodržování těchto předpisů stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. 
Teprve poté jim bude sdělen plán a postup prací. Mezi ochranné osobní pracovní pomůcky 
(OOPP) patří boty s pevnou podrážkou, oděv vhodný pro stavby, helma a kožené rukavice. 
Dále u speciálních činností jsou to izolatérské rukavice. Všichni pracovníci budou mít na 
sobě reflexní vestu z důvodu pojezdu strojů. Pracovníci jsou povinni dbát své osobní 
bezpečnosti, hlavně při práci se stroji nebo v blízkosti strojů. 
6. Personální obsazení 
6.1.  Obecná pravidla 
Všichni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při práci se stroji a nářadím 
a dbát a dodržovat pravidla BOZP. Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, 
který jej opravňuje stroj řídit. Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou 
bude provádět a proškolení stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. Na stavbě 
bude vždy přítomen mistr nebo jeho zástupce. 
6.2.  Obsazení 
Pracovníci provádějící danou činnost budou řádně poučeni a proškoleni a tuto 
skutečnost stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. K různým činnostem je třeba 
zvláštních oprávnění viz tabulku níže. 
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Tab.2 Personalistika pro betonářské práce 
Název Počet Kvalifikace 
Vedoucí čety  1 Maturita, praxe 3 roky 
Vazači armatury 2 Proškoleni, vazačský průkaz 
Geodet 1 
Oprávnění pro zeměměřičskou 
činnost, maturita 
Asistent geodeta 1 Proškolen 
Řidič 11 Řidičský průkaz sk. C 
Betonář 2 Oprávnění, proškolení 
Izolatér 4 Oprávnění, proškolení 
Pomocný dělník 4 Proškolen 
 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobný popis strojů je uveden v kapitole A.5 Návrh strojní sestavy. 
7.1.  Velké stroje 
Na dopravení štěrku, výztuže a dalšího materiálu bude použito nákladního 
automobilu Tatra T158-8P5R33.343. Na čerpání betonové směsi bude využito 
autočerpadla Schwing S 34 X, které bude průběžně doplňováno autodomíchávačem Stetter 
C3 Basic Line AM 12 C.  
7.2. Malé stroje 
Na staveništi je nutné mít několik vrtaček, elektrickou a úhlovou brusku (flexa). Dále 
je požadováno geodetické vybavení, které si geodet zajistí sám – optický nivelační přístroj 
Geofennel fal 20 a digitální teodolit Geofennel fet 405 k. 
Pro zajištění osvětlení jsou požadovány: prodlužovací kabely, světlomety, stojany na 
zavěšení kabelů a světel.  
Pro betonáž hutnící pěch MR 60 Honda. Ponorný vibrátor Hervisa Perles AM 57/5. 
Obousměrná vibrační deska Scheppach HP 3000 S. Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles 
RVH 200/2,0. 
Pro hydroizolaci: Hořáky na PB (Icopal i s hadicí) 
7.3.  Ruční nářadí 
Sekery, palice, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, kladiva, hřebíky, šrouby, provázky, 
vodováha, kolíky, rozhrnovače, škrabky, košťata, asfaltérská košťata, asfaltérské válečky, 
nože, háky na role, hadr/houba. 
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7.4.  Měřící pomůcky 
Mezi měřící pomůcky patří ocelová pásma, nivelační přístroj s předepsanou přesností 
(zajistí geodet), měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, kalkulačka, metr, olovnice, 
vodováha a kolíky. 
7.5.  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Mezi ochranné osobní pracovní pomůcky (OOPP) patří boty s pevnou podrážkou, 
oděv vhodný pro stavby, helma a kožené rukavice. Všichni pracovníci budou mít na sobě 
reflexní vestu z důvodu pojezdu strojů. U hydroizolace jsou to izolatérské rukavice a na 
stavbě bude několik hasicích přístrojů. 
8. Postup prací 
8.1.  Kontrola základové spáry a případné dočištění  
Bude zhotoveno zařízení staveniště, tj. buňky kanceláří, šaten a sociálního zázemí, 
mobilní WC, sklady a skládky. Dále budou zhotovena přípojná místa vody, elektrické 
energie a kanalizace. Podrobný popis zařízení staveniště je v kapitole „A.1 Průvodní a 
technická zpráva“ a „A.4 Zásady organizace výstavby“. Jsou již hotové veškeré výkopové 
práce a je předáván výkop rovný a začištění až na základovou spáru, včetně vyhloubených 
rýh pro pasy a patky. Spára musí být rovná, bez zjevných nečistot, zbytků kameniva, 
odpadů apod. V případě, že spára nebude úplně čistá, je nutné ji ručně dočistit. O předání 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2.  Uložení zemních pásků 
Do začištěných pasů je třeba natáhnout zemnící pásek. Spoje jednotlivých pásek se 
budou natírat tlumexem. V protilehlých rozích a v místě rozvaděče se zemnící vodič 
vytáhne nad úroveň terénu a v místě budoucího přestupu beton-vzduch bude také natřen 
tlumexem. 
8.3.  Prostupy 
Je nutné zajistit prostupy pro budoucí inženýrské sítě - vedení elektřiny, vody, plynu 
a kanalizace. Je možné použít plastovou trubku, nebo zřídit dřevěné bednění.  
8.4.  Podkladní beton, bednění 
Do začištěných pasů bude nalito 50 až 100 mm podkladního betonu C12/15, třída 
konzistence S2. Výška podkladního betonu závisí na velikosti ztraceného bednění tak, aby 
bylo 100 mm nad spárou výkopu. Betonáž bude probíhat z výložníku autočerpadla, který 
bude pravidelně zásobován autodomíchávačem. Čerstvý beton budou pracovníci 
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rozhrnovat lopatami a hráběmi. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem, vibrační deskou 
nebo vibrační lištou dle rozměrových možností a vhodnosti použití. Beton bude hutněn tak 
dlouho, dokud nevystoupí cementové mléko na povrch. Do zarovnaného betonu budou po 
0,5 m zapichovány roksory ø14 mm, na které se v další realizační fázi naváže ztracené 
bednění. Následuje technologická přestávka 2 dny. Následně bude ukládáno ztracené 
bednění, které bude uloženo ve výšce 200 nebo 250 mm, tak aby bylo 100 mm nad 
základovou spárou. Mezi jednotlivé prvky ve vodorovné rovině přijde armovací výztuž 
ø14 mm. Výztuž musí být čistá, bez rzi, nečistot a mastnot a v místě křížení spojíme 
výztuže rádlovacím drátem. 
8.5.  Betonáž 
Následně se vybetonují základové pasy betonem C16/20. Konzistence betonu třída 
S3. Sednutí kužele je 50-90 mm. Beton je nutné vibrovat ponorným vibrátorem. Betonáž 
probíhá výložníkem autočerpadla, do kterého je pravidelně dodávána směs 
z autodomíchávače. Směs musí být ukládána tak, aby nedošlo k posunutí výztuže. 
8.6.  Zásypy pod podlahy a drenáž 
Po vybetonování základových pasů a patek je možné zasypat plochy pod budoucími 
podlahami, tj. mezi základovými pasy, štěrkopískem. Štěrkopísek bude překládán rypadlo-
nakladačem z nákladního automobilu a následně jej budou pracovníci upravovat manuálně. 
Štěrkopísek bude hutněn na 95% objemové pevnosti použitého materiálu. Štěrk bude mít 
frakci 8-16 mm. Následně probíhá montáž ležaté kanalizace. 
Před betonáží základové desky proběhne instalace drenáže, která se uloží podél 
celého obvodu stavby do štěrkopískového lože tl. 100 mm. 
8.7. Uložení výztuže základové desky 
Na zhutněné štěrkopískové lože se položí ochranná geotextilie, aby se při betonáži 
jemnozrnné částečky betonu nedostaly do štěrkového lože. Poté bude pokládána kari síť 
150/150/6 mm na distančních tělíscích. Výztuž se pomocí úhlové brusky upraví, aby bylo 
umožněno provedení prostupů pro inženýrské sítě. Kari síť se připevní k připraveným 
roksorům rádlovacím drátem. 
8.8. Bednění a betonáž základové desky 
Bednění základové desky bude provedeno ze systémového bednění od firmy 
DOKA -Frami Xlife pokládaného naležato. Dané bednění budou provádět pracovníci z této 
firmy, tzn. zajistí také ošetření odbedňujícími přípravky a následné odbednění. Betonáž 
bude prováděna z výložníku čerpadla, který bude zásobován autodomíchávačem. Bude se 
dbát na maximální výšku shozu 1,5 m. Použitým betonem je beton třídy C16/20, 
konzistence S3. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem, vibrační deskou nebo vibrační 
lištou dle rozměrových možností a vhodnosti použití. Beton bude hutněn a vibrován tak 
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dlouho, dokud nevystoupí cementové mléko na povrch. Ošetřování betonu bude probíhat 
12 hod od ukončení betonáže a to formou kropení.  
Beton je nutné udržovat ve vlhkém stavu po 3 dny. Teplota povrchu musí být vyšší 
než 5°C a bude se proto vlhčit vodou, která bude mít teplotu min. 10°C. 
Odbednění provedou pracovníci z firmy DOKA. Je možné odbedňovat nejdříve po 
dosažení 50% výsledné pevnosti betonu. Doba potřebná k dosažení této pevnosti je závislá 
na teplotě prostředí. Při průměrné denní teplotě 5-10°C je možné odbednit z důvodu 
bezpečnosti až po 6 dnech, při vyšší teplotě je navrženo počkat 5 dní. 
8.9. Izolace proti vlhkosti 
Použitou hydroizolací na objektu budou oxidované asfaltové pásy Sklobit G. Tento 
asfaltový pás má vysokou pevnost nosné vložky ze skleněné tkaniny a je vhodný právě pro 
izolaci spodní stavby, kde nehrozí vysoké radonové riziko. Oxidované asfaltové pásy se 
chovají plasticky - nemají vratný efekt. Oxidované pásy mají charakteristické teplotní 
rozhraní 0°C (odolnost proti vzniku trhlin) až +70°C (odolnost proti stékání). Při teplotě 
pod 0°C se u tohoto typu pásu mohou objevit při ohybu trhliny v krycí hmotě, při teplotě 
nad 70°C začíná asfaltová krycí hmota stékat z nosné vložky. 
V případě betonového podkladu musí být tento podklad čistý a suchý, zbavený všech 
olejových skvrn, cementového mléka a nerovností. Nejsou přípustné ostré nerovnosti a 
ostré hrany, prohlubně, podrobněji viz A.6 Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. Na 
takto připravený povrch se rozetře penetrační nátěr, na který budou následně pokládány a 
natavovány jednotlivé vrstvy vodotěsného systému s přesahy danými výrobcem. Není-li 
specifikováno jinak, volí se zpravidla podélné přesahy 10 cm. Příčné pak 15 cm. Pásy se 
natavují s tzv. střídavými spoji, tj. nemělo by docházet ke styku 4 spojů v jednom místě. 
Pásy se nejprve rozbalí, důkladně srovnají a natáhnou do požadované polohy, zpětně z 
jedné poloviny navinou na nosnou kartónovou roli ocelovou vodící trubkou a poté se 
natavují vždy od této jedné poloviny. U pásů s ochraným posypem z drcené 
hydrofobizované břidlice či keramického granulátu je nutné u příčných přesahů nebo v 
detailech tzv. utopit za tepla posyp tak, aby pro natavování přilehlého pásu byl připraven 
kompaktní asfaltový povrch. Po ochranném posypu je též nutno zvláště za teplého počasí 
nebo těsně po natavení v maximální míře omezit pohyb. Oxidované asfaltové pásy lze 
pokládat bez dalších dodatečných opatření za suchého počasí při teplotách vyšších než 5 
°C. Na svislé konstrukce se pásy vytahují přes tzv. kluzné klíny (náběhové klíny). Systém 
vodotěsné izolace se v případě potřeby na svislých konstrukcích dokoví mechanicky přes 
kotvící lišty. Vytažení vodotěsné izolace na svislou konstrukci musí být minimálně 300 
mm nad úroveň přilehlého terénu. 
8.10. Podlaha v místě nájezdu do garáže 
Podkladní vrstva v místě budoucího nájezdu do garáže se skládá z podkladního 
štěrku frakce 8-16 mm hutněného na 95% objemové hmotnosti. Na vrstvě štěrku je 
geotextilie, která zabraňuje vnikání jemnozrnných částeček při betonáži do podkladní 
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vrstvy. Následuje betonáž o tloušťce 150 mm. Na betonové desce je položena hydroizolace 
z asfaltových pásů Sklobit G. Na izolaci proti vlhkosti bude pokládána tepelná izolace 
v tloušťce 150 mm typu EPS. Na tepelnou izolaci bude pokládána separační fólie tl. 
0,1 mm a nakonec anhydrit – betonová mazanina v tl. 50 mm. 
Pro zajištění kvalitního přilnutí vrstvených systémů je nutné správně nachystat 
podklad. Mezi nejběžnější způsoby patří tryskání, frézování a broušení podkladní vrstvy. 
Vzhledem k povaze podkladu je vhodné zvolit úpravu povrchu tryskáním. Tryskáním je 
možné odstranit cementové mléko, barvy a další nečistoty vzniklé při realizaci podkladních 
vrstev. Tryskání je prováděno pomocí ocelových broků, které tryskají v uzavřeném okruhu. 
Výhodou této úpravy je její bezprašnost. Je nutné zajistit výkonný vysavač na vzniklé 
nečistoty. 
Výsledkem je očištěný, zdrsněný, vysátý povrch, na který lze aplikovat finální vrstvu 
podlahy. 
Finální vrstvou je tenkovrstvá stěrka Atemit ScCt s tloušťkou 2-3 mm. Jedná se o 
vrstvený epoxidový systém pro prostory s lehkým a středním zatížením. Tato stěrka má 
jednobarevný povrch s charakteristickým protiskluzem. 
9. Kontrola kvality 
Požadavky na kvalitu a její následné zajištění je podrobně řešeno v kapitole A.6 
Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. V rámci technologického předpisu jsou stručně 
popsány zkoušky a kontroly, které je nutné zajistit. 
9.1. Vstupní kontrola 
Ve vstupní kontrole se zkontroluje projektová dokumentace, její kompletnost a 
správnost. Zkontrolují se příjezdové a přístupové komunikace, zařízení staveniště oplocení, 
označení staveniště. Proběhne kontrola pracovníků a jejich průkazů a zkoušek způsobilosti. 
Dále se zkontroluje provedení výkopu a provedení základových pasů, zejména čistota a 
rovinatost. 
Před prováděním hydroizolace se zkontroluje čistota základové desky. Deska musí 
být čistá, suchá, zbavená mastnot, skvrn a nerovností. Nejsou přípustné ostré výčnělky, 
nebo prohlubně. 
9.2.  Mezioperační kontrola 
V rámci mezioperační kontroly se kontroluje zabezpečení a zařízení staveniště, 
klimatické podmínky, kontrola strojů. Kontrolu provádí náhodně stavbyvedoucí a 
pravidelně vedoucí čety.  
Kontroluje se materiál dodávaný výrobcem (dodavatelem), zejména jeho shodnost 
s technickými listy, množství, kvalita. Bude prováděna kontrola všech probíhajících prací 
jako je hutnění štěrkopísku, betonáž podkladního betonu a následná výstavba a zalévání 
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ztraceného bednění. Dále budou zkontrolovány prostupy přes základovou desku a to po 
montáži kari sítě, před samotnou betonáží. U osazování výztuže se kontroluje dodržení 
krytí a vzdáleností. Následně bude kontrolována betonáž – její průběh, hutnění, množství 
použitého betonu a následné ošetřování betonu. 
U hydroizolace se kontroluje způsob provádění, kladení asfaltových pásů s danými 
přesahy přes sebe. Kontroluje se, zda nedochází ke styku 4 spojů v jednom místě. 
Kontroluje se napojení hlavně v detailech, které bývají problematické. V detailech v rozích 
a při přestupu na svislý povrch se zkontroluje, zda provedení souhlasí s projektovou 
dokumentací. 
9.3.  Výstupní kontrola 
Ve výstupní kontrole dbáme na geometrickou přesnost provedených základových 
konstrukcí. Dále se kontroluje pevnost, tvrdost a celistvost betonu. Kontroluje se též čistota 
a rovinatost povrchu a připravenost pro navazující technologickou etapu. 
U hydroizolace proběhne zkouška jehlou, zkouška jiskrou nebo tlaková zkouška. 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, tj.:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
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Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout v 
průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je 
seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 
poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 
Nepovolané osoby mohou na pracoviště pouze se souhlasem vedoucího stavby a po 
předchozí dohodě. Všechny tyto osoby budou vybaveny helmou, reflexní vestou a obuví 
s pevnou podrážkou. 
Další požadavky na BOZP jsou popsány v kapitole A.7 Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. 
11. Životní prostředí 
11.1. Legislativa 
V průběhu stavby bude zajištěno snížení prašnosti pravidelným kropením. 
Nepředpokládám negativní dopad stavby na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 
zásady zamezující vlivu devastace vody a půdy v okolí staveniště. 
Na ulici Biskupská se nenachází žádná vzrostlá zeleň, nicméně je třeba se chovat 
k okolí šetrně. 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván 
k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a 
likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci 
daných odpadů příslušné oprávnění.  
Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, 
odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení 
(především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). Drcení stavebních odpadů nebo 
jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá.  
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15 01 01 O Papírový obal 4 
17 01 01 O Beton 1 
17 02 01 O Dřevo 5 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
15 01 02 O Plastový obal 4 
17 01 02 O Cihly 1 
17 03 01 N Asfaltové směsi 2 
17 02 02 O Sklo 1 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
17 02 03 O Plasty 4 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
17 05 03 N 
Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 
2 
17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 
1 
03 01 05 O 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy neuvedené 
pod číslem 03 01 04 
5 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
15 01 06 O Směsný obal 5 
17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramiky neuvedené pod 
číslem 17 01 06 
1 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 04 09 N 
Kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami 
7 
11.2. Nakládání s odpadem – legenda:  
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci).  
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění.  
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití  
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5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO  
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
O- Ostatní a komunální odpady 
N- Nebezpečný odpad 
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1.  Obecné informace o materiálu 
V rámci technologické etapy spodní stavby budou provedeny výkopy na základovou 
spáru v hloubce 1,89 m pod původním terénem. Dále budou zhotoveny základové pásy 
různých hloubek dle technologického předpisu. Šířka základových pásů je 0,5 m. Do 
nachystaných pasů bude vkládán natřený zemnící pásek. 
Následně bude provedena vrstva betonové mazaniny v tl. 5-10 cm z betonu C12/15. 
Do mazaniny bude vpichována svislá výztuž průměru 14 mm. Na betonovou mazaninu 
bude pokládáno ztracené bednění o výšce 200 nebo 250 mm a bude průběžně prokládáno 
vodorovnou výztuží, se kterou bude svazováno rádlovacím drátem. Pasy budou zalévány 
betonem C16/20. 
Po betonáži bude zřizována drenáž kolem celého objektu s vývodem na ulici 
Biskupská.   
V další fázi budou zhotoveny štěrkopískové hutněné násypy v místech budoucích 
podlah. Na takto nachystané násypy bude natažena geotextilie. Dále bude nachystána kari 
síť 6/150/150 mm na výztuž základové desky. Před betonáží desky bude zřízeno systémové 
bednění. Beton do základové desky je třídy C16/20. 
Následně po odbednění bude celá spodní stavba zaizolována proti vodě ve 
vodorovném i svislém směru. 
Množství udávaného materiálu je změřeno z přiložené dokumentace Výkres pro 
orientaci ve výkazu výměr – výkopy a Výkres pro orientaci ve výkazu výměr – základy. 




2.  Výkaz výměr 
2.1. Výkopové práce 
Výkopové práce budou prováděny převážně strojně s ručním začištěním. Při výkopu 
bude zřizován nájezd do stavební jámy. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku 
nákladními automobily Tatra. Udaná hodnota 918 m3 je v nenakypřeném stavu. 
Tab. 1 Výkopové práce 
 
 Výsek Výpočet Množství [m3] 
Navážka 559,75*0,4 223,90 
Výkop 364,23*1,39 506,28 
Svahování 195,52*1,39/2 135,89 
Nájezd (-5,59)*3,2 -17,89 
Zásypy (5,65+5,9+5,9+5,65)*0,1*9,25+7,9*1,3*0,1 22,39 
Drenáž 28,292*0,25 7,07 
Figura 1 3,075*0,5 1,54 
Figura 2 4,875*0,5 2,44 
Figura 3 3*0,5 1,50 
Figura 4 4,875*0,5 2,44 
Figura 5 5,17*1,15 5,95 
Figura 6 4,2*0,5 2,10 
Figura 7 0,65*0,5 0,33 
Figura 8 8,40*0,5 4,20 
Figura 9 2,95*0,5 1,48 
Figura 10 4,875*0,5 2,44 
Figura 11 2,95*0,5 1,48 
Figura 12 4,875*0,5 2,44 
Figura 13 3,1*0,5 1,55 
Figura 14 2,702*0,85 2,30 
Figura 15 1,755*0,55 0,97 
Figura 16 1,561*0,25 0,39 
Figura 17 2,702*0,85 2,30 
Figura 18 1,755*0,55 0,97 
Figura 19 1,561*0,25 0,39 








Štěrk bude použit jako zásyp v okolí základových pasů a základů. Dále bude použit 
hutněný štěrkopísek pro místa pod základovou deskou. Frakce použitého štěrku je 8-16 
mm. Při přepočtu na tuny je váha 2,664*324=852 t. 
Tab. 2 Štěrk 
 
  Výsek Výpočet Množství [m3] 
Okolní zásyp 2,392*111,009 265,53 
Podklad pod drenáž 91,08*0,3*0,1 2,73 
Štěrkové lože 1 5,65*9,25*0,1 5,23 
Štěrkové lože 2 5,9*9,25*0,1 5,46 
Štěrkové lože 3 5,65*9,25*0,1 5,23 
Štěrkové lože 4 5,9*9,25*0,1 5,46 
Štěrkové lože 5 7,9*1,3*0,1 1,03 
Šachta 2,35*2,2*0,1 0,52 
Nájezd 8,69*3,2*0,1 2,78 





Drenáž bude zřízena kolem celého objektu. Průměr trubky je DN 160 mm ve sklonu 






Jako podkladní betonová mazanina pod ztracené bednění bude použit beton C12/15. 
Do základových pasů a na základovou desku bude použit beton C16/20. 
Tab. 3 Beton C16/20 
 
  Výsek Výpočet Množství [m3] 
Zákl. pas 1 1,845*0,4 0,74 
Zákl. pas 2 2,925*0,4 1,17 
Zákl. pas 3 1,8*0,4 0,72 
Zákl. pas 4 2,925*0,4 1,17 
Zákl. pas 5 7,795*1,1 8,57 
Zákl. pas 6 2,52*0,4 1,01 
Zákl. pas 7 0,39*0,4 0,16 
Zákl. pas 8 5,04*0,4 2,02 
Zákl. pas 9 1,77*0,4 0,71 
Zákl. pas 10 2,925*0,4 1,17 
Zákl. pas 11 1,77*0,4 0,71 
Zákl. pas 12 2,925*0,4 1,17 
Zákl. pas 13 1,86*0,4 0,74 
Zákl. pas 14 0,825*0,8 0,66 
Zákl. pas 15 0,76*0,5 0,38 
Zákl. pas 16 0,779*0,2 0,16 
Zákl. pas 17 0,825*0,8 0,66 
Zákl. pas 18 0,76*0,5 0,38 
Zákl. pas 19 0,779*0,2 0,16 
Zákl. pas 20 3,04*0,6 1,82 
Šachta 2,35*2,2*0,15 0,78 
Nájezd 8,69*3,2*0,15 4,17 








Tab. 4 Beton C12/15 
 
  Výsek Výpočet Množství [m3] 
Podkladní mazanina 1  3,075*0,1 0,31 
Podkladní mazanina 2 4,875*0,1 0,49 
Podkladní mazanina 3 3*0,1 0,30 
Podkladní mazanina 4 4,875*0,1 0,49 
Podkladní mazanina 5 5,17*0,1 0,52 
Podkladní mazanina 6 4,2*0,1 0,42 
Podkladní mazanina 7 0,65*0,1 0,07 
Podkladní mazanina 8 8,40*0,1 0,84 
Podkladní mazanina 9 2,95*0,1 0,30 
Podkladní mazanina 10 4,875*0,1 0,49 
Podkladní mazanina 11 2,95*0,1 0,30 
Podkladní mazanina 12 4,875*0,1 0,49 
Podkladní mazanina 13 3,1*0,1 0,31 
Podkladní mazanina 14 2,702*0,05 0,14 
Podkladní mazanina 15 1,755*0,05 0,09 
Podkladní mazanina 16 1,561*0,05 0,08 
Podkladní mazanina 17 2,702*0,05 0,14 
Podkladní mazanina 18 1,755*0,05 0,09 
Podkladní mazanina 19 1,561*0,05 0,08 





Geotextilie FILTEK 300 g/m
2
 š. 200 cm 100% PP bude využita jako ochrana mezi 
štěrkopískovou vrstvu a základovou desku. Dále bude využita jako ochrana u drenáže. 
Tab. 5 Geotextilie 
 
  Výsek Výpočet Množství [m2] 
Drenáž 3,24*91,08 295,10 
Na štěrkové lože 10,27+52,2625*2+54,575*2 223,95 







2.6. Ztracené bednění 
Ztracené bednění bude dováženo od firmy BEST ve dvou výškách – 200 a 250 mm. 
Rozměry bednícího prvku jsou 500x300x200(250) mm. Ztracené bednění bude 
navazováno na svislou výztuž a prokládáno vodorovnou výztuží. 
Tab. 6 Bednění ztracené výška 200 mm 
 
 
Výsek Výpočet Množství [ks] 
pas 1 2*6,15/0,5 26 
pas 2 2*9,75/0,5 40 
pas 3 2*6/0,5 24 
pas 4 2*16,6/0,5 68 
pas 6 2*8,3/0,5 34 
pas 7 2*1,3/0,5 6 
pas 8 2*16,35/0,5 66 
pas 9 2*5,9/0,5 24 
pas 10 2*9,75/0,5 40 
pas 11 2*5,9/0,5 24 
pas 12 2*9,75/0,5 40 
pas 13 2*5,9/0,5 24 
šachta 5 3*(2*2,35/0,5+2*1,5/0,5) 47 
pas 20 3*'9,25/0,5 56 
pas 14  4*2,75/0,5 22 
pas 17 4*2,75/0,5 22 
pas 16  2,8/0,5 6 
pas 19 2,8/0,5 6 
Ks navíc   25 
Celkem Ks 600 
 
Tab.7 Bednění ztracené výška 250 mm 
 
 Výsek Výpočet Množství [ks] 
šachta 5 2*(2*2,35/0,5+2*1,5/0,5) 34 
pas 15 2,15/0,5*2 9 
pas 18 2,15/0,5*2 9 






Výztuž průměru 14 mm do základových pasů má vodorovnou a svislou část. Dále 
bude použita kari síť 6/150/150 mm.  
Tab. 8 Výztuž 
 
  Výsek Výpočet Množství [t] 
svisle 250*1,5*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,450 
vodorovně 0,5m základ 2*(59,1+3*9,25+8,4+1,3)*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,230 
vodorovně 0,6m základ  2*9,25*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,020 
výtah. šachta  5*9,1*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,050 
14 4*2,75*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,015 
17 4*2,75*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,015 
15 2*2,25*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,005 
18 2*2,25*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,005 
16 1*2,5*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,005 
19 1*2,5*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,005 
kari síť 6/150/150   (281,997755+4,17)*0,00303 0,867 
Celkem t 1,67 
2.8. Bednění základové desky 
Bude využito systémového bednění Frami Xlife od firmy DOKA. Montáž i 
demontáž zajistí pracovníci firmy. 
Tab. 9 Bednění základové desky 
 
 Výsek Výpočet Množství [m2] 
Výška*obvod 1,2*75,394 90,47 
2.9. Izolace proti vodě 
Izolace bude provedena z asfaltových pasů Sklobit G na penetrační nátěr ALP. 
Izolace se bude natavovat hořákem. Přesahy dané výrobcem jsou +15%. 
Tab. 10 Izolace proti vodě 
 
 Výsek Výpočet Množství [m2] 
pás vodorovně *měřeno půdorysně 281,99 
pás svisle (0,15+0,1+1,64+0,3)*75,394 165,11 










Mezi elektromontáže ve spodní stavbě řadíme zřízení zemnícího pásku. Pásek bude 
po celém obvodu natřen tlumexem. Pásek je možné pořídit v baleních po 50 kg a lak 
tlumex v baleních po 5 kg. 
Tab. 11 Elektromontáže 
 
 Výsek Výpočet Množství [kg] 
Hmotnost pásku 94,689*0,004*0,03*7140 81,13 
Ztratné (zaokr. na 50kg)   18,87 
Celkem kg 100 
Lak Tlumex 1kg/4 m
2
    94,689*0,03/4 0,71 
Min. balení je 5 kg 5 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1.  Identifikační údaje 
Název stavby:    Bytový dům v Českých Budějovicích 
Místo stavby:    Pozemek č. 151/1 a 151/2 k.ú. České Budějovice 
Předmět dokumentace:  Projekt pro stavební řízení  
Objekt je navržen v městské části města České Budějovice, na parcelách číslo 151/1 
a 151/2. Přiléhající parcely jsou poté parcela č. 152, 156/2, 162, 161, 148, 157/1 
katastrálního úřadu České Budějovice. 
1.2. Popis stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním zapuštěným podlažím – garážemi a 
se dvěma nadzemními podlažími. Jedná se o bytový dům a tedy více než 80% plochy je 
určeno k bydlení. Při projektování byl kladen důraz i na to, aby dům mohli využívat osoby 
se zhoršenou schopností pohybu. Dům je projektován jako bezbariérový a má i přilehlé 
parkoviště pro invalidy. 
Garáž má 220 m2 a celková zastavěná plocha objektu činí 275 m2.  
Stavba je napojena na komunikaci na ulici Biskupská a Široká. V rámci stavebních 
úprav bude též upravena komunikace tak, aby se dalo parkovat venku, a bude nově 
postaven chodník. 
Stavba je založena na betonové desce tl. 150 mm a na základových pasech taktéž 
z betonu. Nosné konstrukce objektu jsou z POROTHERMU a vodorovné nosné konstrukce 
z filigránu, popř. monolitické. 
1.3. Popis staveniště 
Staveniště je mírně svažité směrem jihovýchodním, bez stávajících staveb. Jsou zde 
již zavedené inženýrské sítě z ulice Široká a Biskupská, které budou dále využívány. 
K pozemku přiléhá komunikace. Pro stavební účely se jedná o vhodný pozemek. Pozemek 
je orientován ve střední části města, proto je třeba dbát při výstavbě na prašnost a hlučnost. 
V minulosti zde stával biskupský dům, který byl již dříve stržen, na pozemku je nyní 
cca 20-40 cm navážek, které budou shrnuty v rámci výkopových prací. Okolí realizované 
stavby je hustě zastavěno, jedná se téměř o samotné centrum. 
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1.4. Přístupy a příjezdy na staveniště 
Příjezdová místa jsou z ulic Biskupská a Široká. Po celém staveništi je veden 
jednosměrný provoz a zvláštní nájezd poté tvoří samotný výkop. Do výkopu se dá najet 
z ulice Biskupská. 
Během výkopových prací bude zhotovována rampa s max. sklonem 14°, přičemž 
v tomto sklonu má nájezd délku 4,75 m od hrany a min. šířka nájezdu jsou 3,2 m. 
Maximální sklon, který je nutno dodržet dle norem je 17°.  
Dopravní řešení bude předem projednáno a odsouhlaseno na silničním správním 
úřadě. Během stavby bude zabrán a zastavěn chodník přiléhající ke staveništi – bude se 
opravovat a budou se zřizovat parkovací stání před staveništěm. Na správním úřadě je také 
nutné vyžádat si povolení pro vjezd do pěší zóny – do 3,5 t pro nákladní automobily a 
rypadlo-nakladač. 
Provoz zůstane zachován po celou dobu výstavby, nicméně je nutné zřídit značky 
upozorňující na probíhající stavbu (Obr. 1) a ve výjimečných případech je možné ulici 
Biskupská dočasně uzavřít. Provoz poté bude sveden z náměstí na ulici Dr. Stejskala.  
 
Obr. 1 Probíhající stavba 
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Je nutné zřídit značky upozorňující pěší chodce na nutnost přejít na druhou stranu 
ulice z důvodu uzavření chodníku (Obr. 2). 
Obr.2 Přechod na vedlejší chodník 
 
Na výjezdu ze stavební jámy bude zřízeno čištění kol, aby byl zachován silniční 
zákon a aby se komunikace zbytečně neznečišťovaly. Čištění budou obstarávat dva 
pověření pracovníci vysokotlakou hadicí. Na dalších vjezdech a výjezdech se 
nepředpokládají nečistoty na kolech, protože vnitrostaveništní komunikace je 
vyštěrkována. 
2. Předpokládané úpravy staveniště, zařízení staveniště 
2.1. Oplocení a ochrana staveniště 
Staveniště bude oplocena v minimální výšce 1,8 m. Po celém obvodu staveniště bude 
zřízeno mobilní oplocení ToiToi CITY, které je svým charakterem neprůhledné a hodí se 
právě do výstavby v městských částech. Veškeré oplocení bude opatřeno výstražnými 
tabulkami zakazujícími nepovolaným osobám vstup na staveniště. Je nutné doplnit 
oplocení i reflexními prvky, aby bylo dobře viditelné i za zhoršených klimatických nebo 
vizuálních podmínek. V dostatečné vzdálenosti před staveništěm je nutné umístit značky 
na pozemní komunikaci ohlašující probíhající stavbu a značku se zákazem zastavení, aby 
mohli auta ze stavby nerušeně vjíždět a vyjíždět. V případě nutnosti uzavření ulice je nutné 
tuto skutečnost zaznačit na vjezdu do ulice. 
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Obr. 3 Výjezd ze staveniště  Obr.4 Zákaz vstupu na staveniště 
 
 
Obr. 5 Oplocení ToiToi CITY 
 
2.2. Deponie a nakládání se zeminou 
Na staveništi se zemina ukládat nebude, ale bude ihned odvážena na skládku zeminy 
do blízkého lomu. Vzhledem k nevhodnosti navážek se bude ornice po skončení stavby 
přivážet a poté budou provedeny sadové úpravy. 
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2.3. Využití nově budovaných nebo stávajících objektů pro účel zařízení 
staveniště 
V technologické etapě realizace spodní stavby se nepředpokládá využití stávajících 
nebo nově zbudovaných objektů pro účely zařízení staveniště. 
2.4. Prostory pro administrativu, správu a sociální zázemí, skladovací a 
výrobní prostory 
Prostory pro administrativu obsahují kancelář stavbyvedoucího a kancelář vedoucího 
čety. Obě dvě buňky jsou situované v jižní části staveniště. Obě buňky jsou vybaveny 
shodně policemi na ukládání potřebných výkresů a materiálů, skříní na osobní věci, 
pracovním stolem dostatečně velkým na rozložení výkresů a židlí. Buňky jsou ukládané na 
vyrovnané podloží zpevněné vrstvou ze štěrku. Kromě již zmíněných buněk mají 
pracovníci svoje převlékárny, které jsou umístěné hned vedle kanceláře vedoucího čety. 
Sociální zázemí je řešeno jednou buňkou, ve které jsou umístěné dvě sprchy, jedno 
WC a jedno umyvadlo. Buňka je napojena na přívod vody a odvod kanalizace a na zdroj 
elektrické energie. V případě nutnosti je možné počet WC navýšit, prostor na staveništi je 
na to vhodný. 
Skladovací a výrobní prostory jsou umístěné v severní části pozemku. Ke skladování 
materiálů slouží 3 buňky s posuvnými a uzamykatelnými dveřmi. Je nutné dbát na 
uzamčení po skončení pracovní směny. Výrobní prostory jsou situovány hned vedle buněk 
– montážní plocha a jedna volná skládka materiálu. 
2.5. Vnitrostaveništní doprava 
Vnitrostaveništní doprava je řešena vyštěrkovanou jednosměrnou komunikací 
vedoucí z ulice Biskupská na ulici Široká. Další vjezd přímo do stavební jámy je situován 
taktéž na ulici Biskupská. 
Při hloubení jámy bude postupně zhotovován nájezd s max. sklonem 14°, přičemž 
v tomto sklonu má nájezd délku 4,75 m od hrany a min. šířka nájezdu jsou 3,2 m. 
Maximální sklon, který je nutno dodržet dle norem je 17°.  
2.6. Vedlejší staveniště 
Stavba vedlejší staveniště neuvažuje. Všechna práce včetně pokládky nového 
chodníku a zbudování parkoviště se řeší v rámci hlavního staveniště. 
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3. Napojení na zdroje vody a elektřiny, odvodnění 
staveniště 
3.1. Obecné informace 
Staveniště je napojeno na stávající přípojky. Přípojka vody /10 01/ je řešena přes 
hlavní nápojný bod vody, který je v době realizace již na staveništi zřízen. Voda je vedena 
vodovodním řadem na ulici Široká. 
Přípojka odpadní kanalizace je vedena také v jižní části, vedle přípojky vody. 
Přípojka odpadní kanalizace PVC KG DN 200 /10 02/ zaznačena ve výkresu prochází přes 
hlavní nápojný bod kanalizace a odtud do jednotné stokové sítě odpadní na ulici Široká. 
Přípojka dešťové kanalizace PVC KG DN 150 /10 02/ je vedena kolem celého objektu přes 
systém revizních a kontrolních šachet a vyústění má do jednotné stokové sítě odpadní na 
ulici Biskupská. 
Přípojka elektrického vedení NN /10 03/ má nápojný bod u vjezdu na ulici 
Biskupská. Tento nápojný bod je v době realizace již zřízen. Zdroj je chráněn v kamenném 
obalu.   
Přípojky budou v dalších realizačních fázích i po dokončení stavby dále využívány. 
Veškerá nápojná a odběrová místa jsou zakreslena v přiložené projektové dokumentaci. 
Odvodnění staveniště řešíme po obvodu drenážní trubkou ø160 mm ve spádu 0,5%. 
Pozemek bude odvodněn vyspárováním hodnotou 2% směrem k silnici na ulici Biskupská. 
Je předpoklad, že veškeré vody se vsáknou na zatravněném území pozemku. Vsakování 
splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání staveb. 
3.2. Výpočet spotřeby vody 
Qn = (Pn * kn ) / (t * 3600) 
Qn… Spotřeba vody v l/s 
Pn … Spotřeba vody v l 
Kn … Koeficient nerovnoměrnosti – 2,7 
t …  Doba odběru vody – 8h denně 
3.2.1. Spotřeba užitkové vody 
Spotřeba vody pro zemní práce: 
Na stavbě je nejvíce 11 nákladních automobilů a 1 rypadlonakladač, tzn. maximální 
spotřeba je 11*1000 + 1*200 [l] = 11200 l 
Qa = (11200*2,7)/(8*3600) = 1,05 l/s 
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3.2.2. Spotřeba pitné vody 
Pracovníci (bez sprchování) = 40l/os * 25 = 1000 l 
Qb = (1000*2,7)/(8*3600) = 0,094 l/s 
Celkem Q = (Qa + Qb) *1,25 = (1,05 + 0,094)*1,25 = 1,43 l/s 
Při výpočtu je uvažováno s etapou nejvíce náročnou na spotřebu vody a to je na dané 
stavbě výkop stavební jámy. Při vypočteném průtoku 1,43 l/s je vyhovující potrubí 
plastové PN10 - DN32 při průtokové rychlosti 2,5 m/s. 
3.3.  Výpočet spotřeby elektrické energie 
Na staveništi se bude elektrická energie brát z přípojky na ulici Biskupská. Je nutné 
dbát na ochranu kabelů v místech, kde na ně může najet těžká technika. 
Pro stanovení maximálního zdánlivého příkonu využíváme následujícího vzorce:  
S = 1,1/cosφ*(β1 ∙ P1 + β2 ∙ P2 + β3 ∙ P3) 
S   zdánlivý příkon [kW] 
1,1  koeficient rezervy 
β1  průměrný koeficient náročnosti elektromotorů – 0,7 
β2  průměrný koeficient náročnosti venkovního osvětlení – 1,0 
β3  průměrný koeficient náročnosti vnitřního osvětlení – 0,8 
P1  výkon provozních zařízení [kW] 
   Úhlová bruska –   2 
   Elektrická pila –   6 
   Ponorný vibrátor –  2 
   Vibrační deska –  6,6 
   Vibrační lišta –   0,9 
   Hutnící pěch –   2,2 
   Celkem -    19,7 kW 
P2  výkon vnitřního osvětlení [kW] 
   Staveništní osvětlení  5 kW 
P3  výkon vnějšího osvětlení  
   Kancelář 2x -  0,75 
   Šatny 2x -   0,39 
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   Sprchy 1x -  0,35 
   Sklad 3x -  0,45 
Celkem -  1,94 kW 
cosφ  průměrný účinek spotřebičů 
 
S= 1,1/0,7*[(0,7*19,7+1*5+0,8*1,94) = 31,97 kW  
4. Sítě technické infrastruktury 
Sítě technické infrastruktury jsou dotčené v místech staveniště na ulici Biskupská. 
Podzemní sítě musí být výškově i polohově označeny před zahájením stavby. Veškeré 
údaje budou zapsány ve stavebním deníku. Zaměstnanci budou seznámeni s vedením sítí a 
tuto skutečnost stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. Odkryté podzemní 
vedení je nutné chránit proti poškození a v případě, že k poškození dojde, je nutné tuto 
skutečnost neprodleně oznámit správci sítě. 
Vlastníkům sítí bude prokazatelně a v předstihu oznámeno, že budou probíhat 
stavební práce. V rámci stavby budou prováděny pravidelné prohlídky dotčených zařízení. 
Nad trasami veřejných sítí nebude ukládán materiál (pokud nedojde k dohodě se správci 
sítí). Před zásypem budou přizvány veškeré dotčené osoby a po kontrole stavu bude 
zhotoven zápis do stavebního deníku. 
Veškeré výkopové práci ve vzdálenosti do 1 m od veřejných sítí je nutné vykonávat 
ručně.  
Zásady organizace výstavby 
61 
 
5. Objekty zařízení staveniště 
Plochy, na kterých budou stát budoucí buňky budou rovné a dostatečně únosné. 
Buňky budou podloženy štěrkem, případně štěrkopískem. Buňky jsou objednané od firmy 
ToiToi. 
5.1. Hlavní zařízení staveniště 
5.1.1. Kancelář stavbyvedoucího a kancelář vedoucího čety, šatna pro 
pracovníky 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 
 Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
Kancelář – šatna BK1 slouží primárně jako pracovna a převlékárna pro nadřízené 
pracovníky, kde mají možnost soukromí. Kontejnery lze, dle výrobce, stavět na sebe, 
nicméně na staveništi je dost užitné plochy, takže není nutné. Celkem je potřeba objednat 4 
buňky. 
Obr. 6 Kancelář BK1 
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5.1.2. Sociální zařízení 
Vnitřní vybavení: 
2 x elektrické topidlo 
2 x sprchová kabina 
3 x umývadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litrů 
 Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" 
odpad: potrubí DN 100 
Kontejner SK1 zajišťuje sociální zázemí pro pracovníky. Na staveništi je plánována 
jedna buňka. SK1 napojíme na přívod elektřiny a vody a na odvod splašků – kanalizace. 
Kontejner je nutné umístit na zpevněnou plochu. 
Obr. 7 Sociální místnost SK1 
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5.1.3. Skladovací prostory 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 591 mm 
Skladovací kontejnery jsou umístěné v severní části pozemku. Je potřeba objednat 3 
kontejnery LK1. Na ostatní materiály, kterým nevadí povětrnostní podmínky nebo jsou 
zabalené v neproniknutelné folii slouží plocha pro volné skládky materiálu. 
Obr. 8 Skladový kontejner LK1 
 
5.2. Vedlejší zařízení staveniště 
Popelnice 
Na staveništi budou umístěny popelnice na tříděný odpad, které budou vyváženy 
v pravidelných intervalech. Jejich umístění bude poblíž stavebních buněk. 
Kontejner 
Kontejner na směsný a komunální odpad, nutné pravidelně vyvážet. 
Elektrický rozvaděč 
Materiál, ze kterého je skříň vyrobena-  nárazuvzdorný polyetylén a žárově 
pozinkovanou ocel. HM 422/FI/EL. 
Průmyslové zásuvky: 2x400V/16A 
2x400V/32A 
Zásuvky:    4x230V/16A 
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Proudový chránič:  1xFI 4/40/0,03A 
Jištění:    4x1/16A 
2x3/16A 
2x3/32A 
Připojení:     přívodka 5/32A 
Technické údaje: 
Rozměry    640x1060 mm 
Materiál    polyetylén 
Krycí skříně   IP 44 
Barva    černá 
Měření    do 63 A 
Mechanická odolnost  IK 9, 40-63-250 
Obr. 9 Elektroměrový rozvaděč HM 422/FI/EL 
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Chránič trubek 45 
Přejezd - chránič trubek a kabelů do průměru 40 mm, šířka 150 cm, hloubka 21 cm, 
výška 6,5 cm, nosnost 40 t, robustní PVC. Určen pro dočasné použití na staveništích a 
komunikacích. 
Obr. 10 Chránič trubek 45 
 
Vysokotlaký čistič 
Myčka má výkonný elektromotor o příkonu 2600 W a 5 m dlouhý kabel k elektřině. 
Součástí myčky je 8 metrová tlaková hadice pro maximální dosah s pistolí se snadným 
ovládáním a přesným směrováním proudu vody. Nástavec na pistoli s kovovou trubkou je 
vybaven variotryskou. Myčka je konstruována na jednoduché připojení k vodovodní síti 
pomocí standardního přívodního adaptéru pro rychlospojku zahradní hadice. Její provozní 
tlak je 135 Bar a má průtok až 420 l/. 
Obr. 11 Hecht 326 vysokotlaká myčka 
 




Kolem celého objektu je instalováno oplocení od firmy ToiToi. Oplocení je 
navrhováno jako neprůhledné, protože stavba probíhá ve městě. 
 Technická data: 
 rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
 výplň rámu: kovový trapézový plech 
 průměr trubky: 42 mm vertikálně 
 rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm 
 hmotnost: 38,5 kg 
Obr. 12 Oplocení ToiToi CITY 
 
6. Úpravy z hlediska bezpečnosti třetích osob 
Samotným prováděním stavby a na staveništi nebudou ohroženy třetí osoby. 
Staveniště bude zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. U vstupů na staveniště budou 
značky zdůrazňující průchod staveništěm a kolem celého objektu je řešené oplocení ToiToi 
CITY. Pochozí i pojízdné trasy budou označeny tak, aby bylo značení jasně viditelné i za 
snížených viditelnostních podmínek, např. za tmy nebo mlhy. Z důvodu záběru chodníku 
bude značení pro chodce, aby přešli na druhou stranu vozovky. 
U výjezdu ze stavební jámy na silnici bude zřízeno čištění kol, aby byl zachován 
silniční zákon a příjezdové cesty nebyly znečišťovány. Veškeré značení dopravních cest 
musí být nejdříve projednáno s příslušným správním úřadem. 
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7. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
Tato kapitola je řešená v rámci A.7 Bezpečnost a ochrana zdraví a v kapitole 
Ochrana životního prostředí tohoto oddílu. 
8. Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Stavbami v zařízení staveniště vyžadující ohlášení jsou hlavně buňky. Jejich 
podrobný popis je řešen výše v této kapitole. Jedná se o typizované buňky od firmy 
ToiToi, které jsou uložené na vyrovnané ploše podložené štěrkem. Předpokládá se 
projednání zařízení staveniště v rámci projednání stavebního povolení, tedy vyřešení všech 
náležitostí najednou. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Bližší náležitosti jsou řešené v kapitole A.7 Bezpečnost a ochrana zdraví. Všichni 
pracovníci pracující na stavbě před každou technologickou etapou projdou školením na 
BOZP a své vyškolení stvrdí podpisem do příslušného dokumentu. Pracovníci, kteří danou 
činnost realizují, musí být zdravotně způsobilí, mít předepsané vybavení a pomůcky a 
důsledně dodržovat nařízení svých nadřízených a technologický předpis. 
BOZP je řešena zejména v těchto zákonných ustanoveních: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.  
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci.  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
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Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu.  
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 Sb.). 
10. Ochrana životního prostředí 
10.1. Ochrana zeleně a půdy 
Na ulici Biskupská a Široká se nepředpokládá výskyt zeleně, nicméně je nutné 
chovat se šetrně k životnímu prostředí. Budou dodržovány obecné zásady týkající se vody 
a odpadu tak, aby nedošlo k devastaci půdy a zamoření oblasti. 
V rámci výstavby je největší riziko z hlediska vlivu na životní prostředí únik oleje 
nebo ropy do zeminy ze strojů a nářadí. Proto je při odstavení stroje nutné jej podložit buď 
vaničkou, nebo vaničku namontovat přímo na stroj. U nářadí nutná důsledná kontrola po 
ukončení práce. V případě úniku těchto látek do zeminy je nutné okamžitě informovat 
stavbyvedoucího, který zabezpečí těžbu kontaminované zeminy a její odvoz na příslušnou 
skládku a o této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. 
10.2. Ochrana proti hlukům a vibracím 
Protože řešeným předmětem je výstavba v centru většího města, ochraně proti hluku 
bude věnována samotná kapitola A.9 Hluk a hluková opatření. Z hlediska legislativy je 
nutno dodržet nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
10.3. Ochrana ovzduší proti prašnosti 
Během výstavby bude zamezována nadbytečné prašnosti zejména kropením. Okolo 
celého staveniště bude zřízeno mobilní oplocení ToiToi CITY, které je celé neprůhledné. U 
výjezdu ze stavební jámy bude zřízeno čištění kol, které zajistí dva pověření pracovníci, 
kola budou čištěna vysokotlakou hadicí. Doporučuji využívat zejména zpevněné cesty na 
staveništi (jsou vyznačeny na výkrese v příloze Zařízení staveniště). Převoz materiálu, 
který může způsobovat prášení, např. jemnozrnný písek je možný pouze na korbě auta 
opatřeným krytím nebo tkaninou. Okolo celého objektu staveniště je nutné udržovat čistotu 
a pravidelně zametat případná znečištění od dopravy ze staveniště. 
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10.4. Odpady z výstavby 
10.4.1. Legislativa 
Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, 
odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení 
(především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). Drcení stavebních odpadů nebo 
jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá. Přehled odpadů je v tabulce Tab.1 
Přehled možných odpadů. 
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17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 04 09 N 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
7 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 7 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 
17 09 03 N 
Jiné stavební a demoliční odpady, včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů obsahujících 
nebezpečné látky 
2 
17 09 04 O Směsné stavební demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
1 
03 01 05 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 
dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 
5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
17 01 01 O Beton 1 
17 01 02 O Cihly 1 
17 01 03 O Tašky, keramické výrobky 1 
17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramiky neuvedené pod číslem 17 01 06 
1 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1 
15 01 10 
N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 
7 
15 02 02 
N 
Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
7 
16 01 21 N Nebezpečné součástky 7 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 
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10.4.2. Nakládání s odpadem – legenda:  
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci).  
2– odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění.  
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití  
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO  
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
O- Ostatní a komunální odpady 
N- Nebezpečný odpad 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1.  Identifikační údaje 
Název stavby:    Bytový dům v Českých Budějovicích 
Místo stavby:    Pozemek č. 151/1 a 151/2 k. ú. České Budějovice 
Předmět dokumentace:  Projekt pro stavební řízení  
Objekt je navržen v městské části města České Budějovice, na parcelách číslo 151/1 
a 151/2. Přiléhající parcely jsou poté parcela č. 152, 156/2, 162, 161, 148, 157/1 
katastrálního úřadu České Budějovice. 
1.2. Popis stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním zapuštěným podlažím – garážemi a 
se dvěma nadzemními podlažími. Jedná se o bytový dům a tedy více než 80% plochy je 
určeno k bydlení. Při projektování byl kladen důraz i na to, aby dům mohli využívat osoby 
se zhoršenou schopností pohybu. Dům je projektován jako bezbariérový a má i přilehlé 
parkoviště pro invalidy. 
Garáž má 220 m2 a celková zastavěná plocha objektu činí 275 m2.  
Stavba je napojena na komunikaci na ulici Biskupská a Široká. V rámci stavebních 
úprav bude též upravena komunikace tak, aby se dalo parkovat venku, a bude nově 
postaven chodník. 
Stavba je založena na betonové desce tl. 150 mm a na základových pasech taktéž 
z betonu. Nosné konstrukce objektu jsou z POROTHERMU a vodorovné nosné konstrukce 
z filigránu, popř. monolitické. 
1.3. Popis staveniště 
Staveniště je mírně svažité směrem jihovýchodním, bez stávajících staveb. Jsou zde 
již zavedené inženýrské sítě z ulice Široká a Biskupská, které budou dále využívány. 
K pozemku přiléhá komunikace. Pro stavební účely se jedná o vhodný pozemek. Pozemek 
je orientován ve střední části města, proto je třeba dbát při výstavbě na prašnost a hlučnost. 
V minulosti zde stával biskupský dům, který byl již dříve stržen, na pozemku je nyní 
cca 20-40 cm navážek, které budou shrnuty v rámci výkopových prací. Okolí realizované 
stavby je hustě zastavěno, jedná se téměř o samotné centrum. 
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2. Popis prací strojů 
2.1. Zemní práce 
Zemní práce započnou odstraněním křovin, k této činnosti slouží pila BLACK and 
DECKER GK1940TX a křovinořez Husqvarna 525 RX.  
Po odstranění veškeré zeleně bude sejmuta vrstva navážek v hloubce 20 – 40 cm. 
Navážka bude sejmuta rypadlo nakladačem Caterpillar 434F. Rypadlo-nakladač na stavbu 
přijede sám, není nutné zapojovat podvalník. Z rypadlo-nakladače bude zemina naložena 
na automobil Tatra T158-8P5R33.343. Počet automobilů nutných pro odvoz zeminy je 8 
pro skrývku navážek a 11 pro výkop stavební jámy a hloubení základových pasů. Pojezdy 
strojů jsou zakreslené v přiložené dokumentaci. Zemina bude odvážena do lomu 
vzdáleného 19,9 km. 
2.2. Betonáž základových pasů a desky 
Ihned po dokončení zemních prací bude prováděn podkladní beton. K betonáži je 
třeba autočerpadlo Schwing S 34 X, které bezpečně pokryje svým dosahem stavbu. Beton 
do autočerpadla budou nepřetržitě vozit autodomíchávače Stetter C3 Basic Line AM 12 C 
z betonárky vzdálené 22,1 km. Před aplikací podkladního betonu je nutné zajistit dovoz 
výztuže z armovny (shodné s betonárkou). Výztuž bude dovážena nákladním automobilem 
Tatra T158-8P5R33.343. 
Následně bude vystavěno ztracené bednění od firmy BEST. Během výstavby bude 
vázána vodorovná výztuž. Poté započne betonáž základových pasů. K betonáži je třeba 
autočerpadlo Schwing S 34 X, které bezpečně pokryje svým dosahem stavbu. Beton do 
autočerpadla budou nepřetržitě vozit autodomíchávače Stetter C3 Basic Line AM 12 C 
z betonárky vzdálené 22,1 km. 
V další fázi dovezou nákladní automobily štěrkopísek ze štěrkovny (objem pro 
pokrytí pod budoucími podlahami je 22,39 m3) a rypadlo nakladač je složí z korby. 
Následně jej pracovníci manuální rozprostřou a zhutní hutnícím pěchem MR 60 Honda. Na 
zhutněný štěrkopísek se položí vrstva geotextilie, aby jemnozrnné částečky betonu 
nevnikaly do štěrku.  
Poté se naváže kari síť na připravené výztuže ze ztraceného bednění a započne 
betonáž základové desky. Betonáž desky bude v tl. 150 mm a beton bude hutněn plovoucí 
vibrační lištou nebo vibrační deskou tak dlouho, dokud nevystoupí na povrch cementové 
mléko. Čerstvý beton je nutné ošetřovat vodou, případně zakrýt vlhčenou tkaninou. 
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3. Výpočet potřeby nákladních automobilů 
3.1. Zemní práce - navážka 
Užitečné zatížení 19,75 t > 2000*10*0,82= 16,4 t VYHOVUJE 
Objem lopaty rypadlo nakladače = 1,15 3 
Doba pracovního cyklu = 50 s 
Objem korby nákladního automobilu = 10 m3 
Vzdálenost na skládku = 19,9 km 
Rychlost naloženého vozu = 50 km/h => doba jízdy plného = 19,9/50 = 24 min 
Doba jízdy prázdného vozu = 21 min 
Koeficient nakypření = 1,18 
Objem nenakypřené navážky = 223,9 m3 
Objem zeminy při 1  nakl. cyklu = 1,15*1,18 = 1,36 m3 
Počet cyklů = 10/1,36 = 7,35 => 8 cyklů 
Doba naložení = 50*8 = 400 s = 6,7 min 
Doba na vyložení na skládce = 2 min 
Doba jednoho cyklu 
T = 6,7 + 24 + 2 +21 = 53,7 min 
Počet nákladních automobilů 
N = 53,7/6,7 = 8 automobilů 
Předběžná doba trvání výkopu navážek 
1,15 m
3
/50 s = 82,8 m
3
/h 
223,9/82,8 = 2,7 hod 
3.2. Zemní práce – výkop jámy a pasů 
Objem lopaty rypadlo nakladače = 1,15 3 
Doba pracovního cyklu = 35 s 
Objem korby nákladního automobilu = 10 m3 
Vzdálenost na skládku = 19,9 km 
Rychlost naloženého vozu = 50 km/h => doba jízdy plného = 19,9/50 = 24 min 
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Doba jízdy prázdného vozu = 21 min 
Koeficient nakypření = 1,18 
Objem nenakypřené zeminy = 966,38 m3 
Objem zeminy při 1  nakl. cyklu = 1,15*1,18 = 1,36 m3 
Počet cyklů = 10/1,36 = 7,35 => 8 cyklů 
Doba naložení = 35*8 = 280 s = 4,7 min 
Doba na vyložení na skládce = 2 min 
Doba jednoho cyklu 
T = 4,7 + 24 + 2 +21 = 51,7 min 
Počet nákladních automobilů 
N = 51,7/4,7 = 11 automobilů 
Předběžná doba trvání výkopu jámy a pasů 
1,15 m
3
/35 s = 118,3 m
3
/h 
966,38/118,3 = 8,17 hod 
Celková doba výkopových prací je 10,87 hod, tzn. 1,36 pracovního dne.  
3.3. Štěrk 
Celkové množství štěrku = 299,34 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 10 m3 
Cesta do štěrkovny = 27 min 
Cesta ze štěrkovny = 25,9/50 = 0,518 = 31 min 
Vykládka na stavbě = 5 min 
Nakládka ve štěrkovně = 7 min 
Doba jednoho cyklu 
T = 7 + 27 + 31 +5 = 70 min 
Počet jízd 
299,34/10 = 30 jízd 
Počet nákladních automobilů 
Na stavbě zůstane 5 nákladních aut. 
Předběžná doba trvání dovezení štěrku 
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30 jízd po 70 min = 2100 min 
2100/5 = 420 min = 7 hod 
4. Dopravní trasy 
4.1. Armovna 
Z armovny ČR Beton budeme dovážet kari sítě pro vytužení základové desky a 
rádlovací drát. Dále bude dovážen profil ø14 mm pro vyztužení základových konstrukcí. 
Armovací potřeby budou dováženy z armovny v Českém Krumlově. 
Obr. 1 Armovna a betonárka 
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Celková délka trasy:  22,1 km 
Doba jízdy:   20 min 
Adresa:    Tovární 66 
    Český Krumlov 
    381  01 
4.2.  Betonárka 
Z betonárky budeme dovážet materiál pro betonáž základových pasů, podkladní 
beton a betonáž základové desky. Beton bude od stejné firmy jako armovací materiál, tj. 
ČR Beton. 
Celková délka trasy:  22,1 km 
Doba jízdy:   20 min 
Adresa:    Tovární 66 
    Český Krumlov 
    381  01 




Ze štěrkovny bude dovážen materiál pro hutněný násyp pod základovou desku a na 
zásyp v okolí základových pasů. Štěrkovna se chystá vytvořit novou pobočku na ulici 
Okružní v Českých Budějovicích, je tedy možné v průběhu výstavby dohodnout dovoz 
z nové pobočky (po otevření). 
Celková délka trasy:  25,9 km 
Doba jízdy:   27 min 
Adresa:    Linecká 277 
    Český Krumlov 
    381  01 
Obr. 2 Štěrkovna 
 




Bednění pro základové pasy bude ze ztraceného bednění od firmy BEST. Bednění 
pro základovou desku od firmy DOKA doveze, natře odbedňovacím přípravkem, odbední 
a odveze firma a její pracovníci. 
Obr. 3 Dovoz bednění BEST 
 
Celková délka trasy:  20,1 km 
Doba jízdy:   21 min 
Adresa:    Vranín 278 
    Štěpánovice u Českých Budějovic 
    373 73 
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4.5. Skládka zeminy 
Kromě navážek, které budou umístěné na skládce deponie na staveništi a po skončení 
stavby na ní bude provedena sadová úprava se veškerá zemina bude odvážet na skládku 
zeminy. 
Celková délka trasy:  19,9 km 
Doba jízdy:   21 min 
Adresa:    Lom Ševětín 
    Ševětín 
    373 63 
Obr. 4 Umístění skládky zeminy 
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5. Strojní sestava 
5.1. Zemní práce 
Rypadlo nakladač Caterpillar 434F 
Technické parametry: 
Výkon motoru:    65 kW 
Objem lopaty nakladače:  1,15 m3 
Maximální dosah vodorovně: 5,660 m 
Maximální dosah svisle:  4,336 m 
Hmotnost:    8,6 – 11,3 t  
Maximální rychlost:   40 km/h  
Obr. 5 Caterpillar 434F 
 
Tento stroj je vhodný svou rychlostí s ohledem na objem zemních prací a dále tím, že 
není třeba jej na stavbu dovážet zvláštním podvalníkem. Maximální rychlost při jízdě na 
vozovce tohoto stroje je 40 km/h. 
Stroj je možné zapůjčit u firmy Phoenix – Zeppelin, spol. s.r.o., jejíž sídlo je na 
adrese:  Okružní 614 
České Budějovice 
370 01 
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Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 
Technické parametry: 
Objem korby:   10 m
3
 
Užitečné zatížení:  19 750 kg 
Max. rychlost:   85 km/h 
Stoupavost při 30 t:  67,0 % 
Obr.6 Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 schéma 
 
Obr.7 Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 
 
Na stavbě bude nejvíce 11 automobilů a to při výkopu stavební jámy. Důvodem 
nasazení vysokého počtu je vzdálenost skládky zeminy a nutnost zajištění nepřetržitého 
provozu. Na následný dovoz štěrku postačuje 5 automobilů. 




Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 12 C  
Technické parametry: 
Objem:    10 m
3
 
Sklon bubnu:   11,2° 
Geometrický objem bubnu: 17040 l 
Obr. 8 Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 12 C 
 
Autočerpadlo Schwing S 34 X 
Technické parametry: 
Vertikální dosah:  34 m 
Horizontální dosah:  30 m 
Počet ramen:   4 
Obr. 9 Autočerpadlo Schwing S 34 X 
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Obr. 10 Dosah autočerpadla  
 
Beton i výztuž budou přiváženy z Českého Krumlova od firmy ČR Beton. Je 
ověřeno, že betonárka nabízí podkladní beton a beton určený k betonáži ztraceného 
bednění v požadované kvalitě a množství. 
Stroj je zvolen s ohledem na praktičnost. V posuzovaném objektu nejsou žádné 
extrémní vzdálenosti. Z tohoto důvodu je stroj Schwing S 34 X vhodný – nabízí standartní 
dosah a není nutné vyřizovat zvláštní povolení pro provoz na pozemních komunikacích 
(celková hmotnost menší než 26 t). 
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6. Pomocné nářadí 
Nivelační přístroj Geofennel fal 20 
Zvětšení: 20x 
Přesnost: 2,5 mm/km 
Obr. 10 Nivelační přístroj Geofennel fal 20 
 
Digitální teodolit Geofennel fet 405 k 
Zvětšení: 30x 
Přesnost: 5“ (1 mgon) 
Obr. 11 Digitální teodolit Geofennel fet 405 k 
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Křovinořez Husqvarna 525 RX 
Objem nádrže:  0,51 l 
Spotřeba paliva:  600 g/kWh 
Max. otáčky:  6500 ot./min 
 
Obr. 12 Křovinořez Husqarna 525 RX 
 
Řetězová pila BLACK and DECKER GK1940TX 
Napájení: Elektricky 
Obr. 13 BLACK and DECKER GK1940TX 
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Hutnící pěch MR 60 Honda 
Hmotnost: 60 kg 
Výkon: 2,2 kW 
Obr. 14 Hutnící pěch MR 60 Honda 
 
Ponorný vibrátor Hervisa Perles AM 57/5 
Vibrační výkon:  35 m3/h 
Délka hadice:  4 m 
Obr. 15 Ponorný vibrátor Hervisa Perles AM 57/5  
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Obousměrná vibrační deska Scheppach HP 3000 S 
Výkon:   6,6 kW 
Rychlost pojezdu: 20-25 m/min 
Hloubka zhutnění: 50 cm 
Obr. 16 Obousměrná vibrační deska Scheppach HP 3000 S 
 
Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200/2,0 
Délka profilu:  2 m 
Zdvihový objem:  25 cm3 
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1. KZP Zemní práce 
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Vytyčení stávajících 
inž. sítí
ČSN 73 6006, PD
2 Převzetí staveniště
1 Převzetí staveniště
Kontrola PD a jiné 
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Zákon č. 183/2006 Sb.
Vyhl. č. 499/2006
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Vyhl. č. 189/2013 Sb., 




















HSV, GD jednou měřením SD
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11 Odvodnění st. jámy Rýhování, drenáž
Nař. vlády 591/2006 Sb., 











































12 Čistota vozidel Zák. č. 361/2000 Sb. PSV průběžně
 













































Seznam norem a legislativy: 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení - neplatná) 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část 1. - základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2. - vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - nahrazena Vyhl. č. 62/2013 Sb.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
Vyhláška č. 189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení s přílohou z r. 2014 
Zákon č. 361/2000 Sb. Silniční zákon 
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Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon 
Seznam použitých zkratek: 
PD -   Projektová dokumentace 
TP -   Technologický předpis 
SD -   Stavební deník 
VL -   Vlastnické listy 
TZ -   Technická zpráva 
TL -   Technické listy 
GP -   Geologický průzkum 
ZS -   Zařízení staveniště 
HSV -  Hlavní stavbyvedoucí 
PSV -  Pomocný stavbyvedoucí 
TDI -  Technický dozor investora 
GE -   Geolog 
GD –  Geodet 
ZS –   Zařízení staveniště 
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1.1. Vstupní kontrola 
1.1.1.   Převzetí staveniště – Kontrola PD a jiné dokumentace 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace, řádnost vyplnění 
formuláře o převzetí staveniště, záznam do stavebního deníku, platnost stavebního 
povolení a vlastnické listy k pozemkům. 
1.1.2.   Převzetí staveniště – Příjezdové a přístupové cesty, přípojná místa 
Kontroluje se, zda je k pozemku umožněn přístup a příjezd z pozemní komunikace 
z ulice Široká a Biskupská. Dále se zkontroluje, zda se na pozemku nachází přípojná místa 
pro vodu a elektřinu. 
1.1.3.   Převzetí staveniště – Vytyčení stávajících inženýrských. sítí 
Zkontroluje se řádné označení všech stávajících inženýrských sítí, které prochází 
přes pozemek. V případě nalezení sítě, která nebyla zanesena v projektové dokumentaci, je 
nutné zkontaktovat HSV a příslušný úřad. Vytyčení poté bude zaneseno nejen do SD, ale i 
do protokolu. Provádí geodet. 
1.1.4.   Oplocení, označení staveniště 
Zkontroluje se celistvost a správnost oplocení, jeho výška (min. 1,8 m). Zkontroluje 
se označení staveniště dopravními značkami a značkami pro chodce, upozornění na 
probíhající stavbu. 
1.1.5.   Kontrola výškových a polohových bodů 
Zkontrolují se dle projektové dokumentace vyznačení min. 2 polohových a 1 
výškového bodu. Vše vztaženo ke státní nivelační značce na nejbližším objektu.  
1.1.6.   Kontrola pracovníků 
Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich proškolení, 
seznámení s BOZP, platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů prokazujících 
schopnost provádět jim určenou práci. Všichni pracovníci stvrdí danou skutečnost do 
předem připraveného formuláře podpisem. 
1.2. Mezioperační kontrola 
1.2.1.   Kontrola zabezpečení a zařízení staveniště 
Bude zkontrolováno oplocení, které musí být výšky min. 1,8 m. U vjezdu (vstupu) na 
staveniště bude oplocení opatřeno cedulí se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 
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osobám. Dále se zkontroluje počet buněk dle dokumentu zařízení staveniště, a to 
kanceláře, šatny a sklady. 
1.2.2.   Klimatické podmínky 
U klimatických podmínek budeme kontrolovat zejména teplotu. Ta se bude měřit 
teploměrem 3x denně a její hodnota se zaznamená do stavebního deníku. Poslední teplota 
daný den se vezme do průměru 2x, tedy celkem se započítají do průměru 4 měření. Dále se 
na začátku dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, 
popřípadě jiných nežádoucích stavů počasí. V případě snížení teploty pod 5°C je nutné 
stavební práce pozastavit z důvodu těžitelnosti vykopávané zeminy. V případě snížené 
viditelnosti je též nutné z hlediska bezpečnosti při práci se stroji provoz zastavit do 
zlepšení daných podmínek. 
1.2.3.   Kontrola strojů 
Při provádění zemních prací bude na staveništi rypadlo-nakladač a nákladní 
automobily. Každý den před započetím prací se zkontroluje jejich technický stav, hladina 
provozních kapalin, množství pohonných hmot a případná poškození stroje. Po skončení 
pracovní směny se zkontroluje jejich vhodné zaparkování na dostatečně únosné a stabilní 
ploše. Každý stroj bude opatřeno vanou na odkapávání oleje. 1x ročně je nutné provést 
kompletní servis vozidla. Zkontroluje se i veškeré ruční nářadí a pomůcky a nevhodné se 
vyřadí nebo opraví. 
1.2.4.   Odstranění zeleně 
Zeleň bude likvidována v drtiči odpadů, který zajistí externí firma. Po ukončení prací 
se zkontroluje, zda byla odstraněna všechna zeleň. Příloha z r. 2014 vyhlášky č. 189/2013 
Sb. uvádí: 
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného 
krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 
zákona nevyžaduje 
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů 
dřevin nepřesahuje 40 m2, 
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu 
využití jako plantáž dřevin, 
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v 
katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní 
plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 
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1.2.5.   Odstranění navážek 
V průběhu prací se bude kontrolovat, zda je navážka odstraňována v celé své 
tloušťce a zda skutečná tloušťka navážek odpovídá tloušťce dle inženýrsko-geologického 
průzkumu. Navážky sahají do hloubky 0,2-0,4 m. 
1.2.6.   Vytyčení stavební jámy 
Provede se kontrola vytyčení objektu opakovaným měřením. Kritériem přesnosti 
měření jsou vytyčovací odchylky. Překročí-li vytyčovací odchylka hodnotu mezní 
vytyčovací odchylky, měření je nevyhovující. Dále se zkontroluje, zda jsou vytyčeny 
všechny důležité body objektu, tj. všechny rohy a lomové body. U těchto bodů se 
zkontroluje, zda jsou přeneseny na lavičky. V normě ČSN 73 0421 jsou uvedené přesné 
odchylky. 
1.2.7.   Výkop stavební jámy 
Maximální hloubka nepaženého výkopu v soudržných zeminách je stanovena na 
1,3 m (intravilán - zastavěné území). Kontroluje se postup provádění výkopu dle 
dokumentace. Dále se bude kontrolovat rovinatost dna v místech, kde se předpokládá její 
nedodržení. Bude se kontrolovat třímetrovou latí, pod kterou můžou být prohlubně max. 50 
mm. Při výkopu bude postupně zhotovován nájezd do stavební jámy, u kterého se bude 
průběžně kontrolovat, zda je dodržen maximální sklon 14° a šířka 3,2 m. Bude provedena 
kontrola hloubení na základovou spáru (1,89 m od terénu) a max. odchylka je v tomto 
případě ±25 mm. Výkop proběhne ve 2 etážích. V první etáži se vyhloubí stavební jáma, a 
v druhé základové pasy. Je nutné stavební jámu i pasy ručně dočistit na předepsanou 
rovinatost. 
1.2.8.   Inženýrsko-geologický průzkum 
Kontroluje se shoda vytěžené zeminy s inženýrsko-geologickým průzkumem. 
Kontroluje se mocnost, složení, uspořádání vrstev a hladina podzemní vody. V místě 
výkopu se s podzemní vodou nepočítá, dle předběžného průzkumu je podzemní voda 
v hloubce 7 m od horní hrany terénu. V případě archeologického nálezu je nutné práce 
zastavit do doby, než se daný nález přezkoumá. 
1.2.9.   Svahování 
Kontroluje se, zda je svahování prováděno v místech určené projektovou 
dokumentací a zda má svahování předepsaný sklon. Odchylka od sklonu může být 
maximálně 2°. Do hloubky výkopu 3 m lze provést svahování orientačně dle tabulky 
v ČSN 73 6133. Pro písek hlinitý je min. sklon 1:1. Platí zákaz skladování materiálu a 
vjezdu techniky do blízkosti výkopu, min. šířka chráněné oblasti je 1,0 m. 
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1.2.10. Zabezpečení výkopu 
Jakmile překročí hloubka výkopu 1,5 metru, bude zhotoveno zábradlí v místech, kde 
se předpokládá pohyb osob. Zábradlí bude mít výšku min. 1 metr. Dále se zkontroluje, zda 
je zhotoven vhodný a bezpečný sestup a výstup z výkopu. 
1.2.11. Odvodnění stavební jámy 
Kontroluje se způsob provedení drenáže. Drenáž bude usazena na štěrkovém loži o 
tl. 100 mm. Dno stavební jámy je odvodněno po obvodu drenážní trubkou ø160 mm ve 
spádu 0,5%. Je nutné zkontrolovat, zda na štěrkovém loži nejsou hrbolky, které by 
znemožňovaly správné plnění funkce drenážní trubky. 
1.2.12. Očištění před výjezdem 
U výjezdu ze stavební jámy bude postavena vysokotlaká myčka na mytí kol tlakovou 
vodou s řešením odpadu Hecht 326. Očištění a následné naložení odpadu na kontejner 
zajistí 2 pověření pracovníci. Odpad vzniklý z čištění automobilů není možné splachovat 
do veřejné kanalizace, nebo jej nechat volně ležet. 
1.3. Výstupní kontrola 
1.3.1. Geometrická přesnost 
Zkontrolují se všechny rozměry stavební jámy, zda odpovídají projektové 
dokumentaci. Dále se zkontroluje hloubka dna stavební jámy, která se může lišit max. o 
±25 mm od projektované hloubky. Bude zkontrolován nájezd do stavební jámy, který bude 
mít sklon max. 14° (+-2°). 
1.3.2.  Rovinatost povrchu 
Rovinatost povrchu se bude kontrolovat zejména v místech, kde se předpokládá její 
nedodržení. Bude se kontrolovat třímetrovou latí, pod kterou můžou být prohlubně max. 50 
mm. 
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2. KZP Betonáž 
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Seznam norem a legislativy: 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení - neplatná) 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN EN 10080:1999 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 12 350-5 Stanovení konzistence 
ČSN EN 206-1 Beton 
ČSN P ENV 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
ČSN EN 12 390-3 Ztvrdlý beton 
ČSN EN 12 504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
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Seznam použitých zkratek: 
PD -   Projektová dokumentace 
TP -   Technologický předpis 
SD -   Stavební deník 
VL -   Vlastnické listy 
TZ -   Technická zpráva 
TL -   Technické listy 
GP -   Geologický průzkum 
ZS -   Zařízení staveniště 
HSV -  Hlavní stavbyvedoucí 
PSV -  Pomocný stavbyvedoucí 
TDI -  Technický dozor investora 
GE -   Geolog 
GD –  Geodet 
ZS –   Zařízení staveniště 
S -   Statik 
ZáS -  Základová spára 
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2.1. Vstupní kontrola 
2.1.1. Převzetí staveniště – Kontrola PD a jiné dokumentace 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace, řádnost vyplnění 
formuláře o převzetí staveniště, záznam do stavebního deníku, platnost stavebního 
povolení a vlastnické listy k pozemkům. 
2.1.2. Převzetí staveniště – Příjezdové a přístupové cesty, přípojná místa 
Kontroluje se, zda je k pozemku umožněn přístup a příjezd z pozemní komunikace 
z ulice Široká a Biskupská. Dále se zkontroluje, zda se na pozemku nachází přípojná místa 
pro vodu a elektřinu. 
2.1.3. Převzetí staveniště – Kontrola tras stávajících inženýrských. sítí 
Zkontroluje se řádné označení všech stávajících inženýrských sítí, které prochází 
přes pozemek. V případě nalezení sítě, která nebyla zanesena v projektové dokumentaci, je 
nutné zkontaktovat HSV a příslušný úřad. Vytyčení poté bude zaneseno nejen do SD, ale i 
do protokolu. Provádí geodet. 
2.1.4. Oplocení, označení staveniště 
Zkontroluje se celistvost a správnost oplocení, jeho výška (min. 1,8 m). Zkontroluje 
se označení staveniště dopravními značkami a značkami pro chodce, upozornění na 
probíhající stavbu. 
2.1.5. Kontrola výškových a polohových bodů 
Zkontrolují se dle projektové dokumentace vyznačení min. 2 polohových a 1 
výškového bodu. Vše vztaženo ke státní nivelační značce na nejbližším objektu.  
2.1.6. Kontrola pracovníků 
Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich proškolení, 
seznámení s BOZP, platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů prokazujících 
schopnost provádět jim určenou práci. Všichni pracovníci stvrdí danou skutečnost do 
předem připraveného formuláře podpisem. 
2.1.7. Převzetí zemních prací 
Zemní práce budou přebírány s již hotovými výkopy stavební jámy a základových 
pasů. Zkontrolují se všechny rozměry stavební jámy, zda odpovídají projektové 
dokumentaci. Dále se zkontroluje hloubka dna stavební jámy, která se může lišit max. o 
±25 mm od projektované hloubky. Bude zkontrolován nájezd do stavební jámy, který bude 
mít sklon max. 14°. 
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Rovinatost povrchu se bude kontrolovat zejména v místech, kde se předpokládá její 
nedodržení. Bude se kontrolovat třímetrovou latí, pod kterou můžou být prohlubně max. 50 
mm. 
2.1.8. Kontrola čistoty základové spáry 
Provede se kontrola začištění základové spáry u stavební jámy i u základových pasů. 
Spára musí být nachystána na aplikaci podkladního betonu, tj. bez nečistot, odpadků, 
kamenů apod. Spára nesmí být rozbředlá. 
2.1.9. Převzetí a skladování materiálu - bednění 
Bednění bude ztracené od firmy BEST. Je nutné zkontrolovat dodávku dle dodacího 
listu a dále kvalitu dodávky – především rozměry (náhodně na 10 kusech) a neporušenost 
povrchu. Tolerance rozměrů je do 1%. Zkontroluje se množství dodaného materiálu, zda 
souhlasí s projektovou dokumentací. Bednění na základovou desku bude od firmy DOKA.  
2.1.10. Převzetí a skladování materiálu – ocelová výztuž 
Při každé dodávce výztuže bude zkontrolováno její množství, předepsaný průměr a 
délka. Délka se nesmí lišit od předepsaného rozměru dle projektové dokumentace o více 
než -20 mm, kladná odchylka není omezena. Dále budou zkontrolovány ostatní vlastnosti 
uvedené v dodacím listě, zda se shodují se skutečností. Výztuž nesmí být znečištěna 
mastnotou, nebo jakkoliv jinak a nesmí být hloubkově zkorodována. Bude zkontrolováno 
uskladnění na suchém a odvodněném místě dle nákresu zařízení staveniště. Výztuž bude 
skladována na podložkách umístěných po 2 metrech. Každý svazek bude označen štítkem, 
na kterém bude napsán typ oceli, množství, délka a průměr. 
2.1.11. Převzetí a skladování materiálu – beton 
Při každé dodávce betonové směsi budou zkontrolovány vlastnosti dle dodacího listu, 
zejména čas odvozu z betonárky. Další vlastnosti ke kontrole jsou konzistence, pevnost, 
složení, příměsi, obsah chloridů a max. velikost zrn kameniva, případně typ užitého 
cementu. Na začátku vyprazdňování autodomíchávače bude odebrán vzorek a bude 
provedena zkouška sednutí kužele pro zjištění konzistence betonu. 
2.1.12. Převzetí a skladování materiálu – štěrk 
Již ve štěrkovně bude zkontrolováno množství a frakce štěrkopísku, který bude na 
stavbu dovážen. Dále se zkontroluje prohlášení o vlastnostech výrobku a údaje uvedené 
v dodacím listě. 
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2.2. Mezioperační kontrola 
2.2.1. Kontrola zabezpečení a zařízení staveniště 
Bude zkontrolováno oplocení, které musí být výšky min. 1,8 m. U vjezdu (vstupu) na 
staveniště bude oplocení opatřeno cedulí se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 
osobám. Dále se zkontroluje počet buněk dle dokumentu zařízení staveniště, a to 
kanceláře, šatny a sklady. 
2.2.2. Klimatické podmínky 
U klimatických podmínek budeme kontrolovat zejména teplotu. Ta se bude měřit 
teploměrem 3x denně a její hodnota se zaznamená do stavebního deníku. Poslední teplota 
daný den se vezme do průměru 2x, tedy celkem se započítají do průměru 4 měření. Dále se 
na začátku dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, 
popřípadě jiných nežádoucích stavů počasí. V případě snížení teploty pod 5°C je nutné 
stavební práce pozastavit kvůli betonáži, nicméně daná teplota se na stavbě nepředpokládá. 
V krajním případě je možné přimíchávat do betonu směsi pro tuhnutí za snížených teplot. 
Výrobce uvádí -9°C jako nejnižší možnou teplotu pro betonáž. V případě snížené 
viditelnosti je též nutné z hlediska bezpečnosti při práci se stroji provoz zastavit do 
zlepšení daných podmínek. 
2.2.3. Kontrola strojů 
Při provádění betonáže bude na staveništi autodomíchávač a autočerpadlo. Každý 
den před započetím prací se zkontroluje jejich technický stav, hladina provozních kapalin, 
množství pohonných hmot a případná poškození stroje. Po skončení pracovní směny se 
zkontroluje jejich vhodné zaparkování na dostatečně únosné a stabilní ploše. Každý stroj 
bude opatřeno vanou na odkapávání oleje. 1x ročně je nutné provést kompletní servis 
vozidla. Je nutné zkontrolovat i ostatní elektrické stroje a ruční nástroje a pomůcky. 
V případě poškození je nutné stroj opravit nebo vyměnit. 
2.2.4. Kontrola provedení zemnícího pásku 
Do začištěných pasů je třeba natáhnout zemnící pásek. Spoje jednotlivých pásek se 
budou natírat tlumexem. V protilehlých rozích a v místě rozvaděče se zemnící vodič 
vytáhne nad úroveň terénu a v místě budoucího přestupu beton-vzduch bude také natřen 
tlumexem. 
2.2.5. Kontrola podkladního betonu 
Zkontroluje výška shozu, která nesmí být vyšší než 1,5 m. Dále bude zkontrolováno 
dodržování tloušťky podkladního betonu, která je 50-100 mm dle projektové dokumentace. 
Odchylka je od projektované tloušťky max. ±5 mm. Bude zkontrolována rovinatost, která 
se může lišit o max. 1° od vodorovné roviny. Technologická pauza je min. 2 dny po 
betonáži. 
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2.2.6. Kontrola umístění svislé výztuže 
Zkontroluje se umístění výztuže, která bude zapichována ihned po betonáži po 
vzdálenostech 0,5 m. Na výztuž bude následně navázáno ztracené bednění. Hloubka 
zapíchnutí je minimálně 100 mm + dalších 50-100 mm v betonu, tedy min. 150–200 mm. 
Maximální odchylka ve vodorovné rovině je mezi jednotlivým roksory ±5 mm. 
2.2.7. Kontrola uložení ztraceného bednění 
Průběžně bude kontrolována geometrická přesnost pokládání bednění. Měřena bude 
svislost, která se nesmí lišit o více než ±20 mm. Rovinatost v délce kteréhokoliv metru 
bude do ±10 mm a v délce 10 m do max. ±50 mm. 
2.2.8. Kontrola uložení vodorovné výztuže 
Vodorovná výztuž bude ukládána do ztraceného bednění mezi každou řadu tvárnic. 
Výztuž bude svazována rádlovacím drátem. Vizuálně se zkontroluje, že žádná výztuž 
nechybí, a že jsou všechny řádně svázány. 
2.2.9. Betonáž základových pasů 
Zkontroluje výška shozu, která nesmí být vyšší než 1,5 m.  
2.2.10. Hutnění betonu 
Kontroluje se dostatečné zhutnění betonu. Vzdálenost vpichů od sebe nesmí být větší 
než 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti. Beton je zhutněn dostatečně až ve chvíli, 
kdy vystoupí na povrch cementové mléko. Rychlost vpichování je 5 až 8 cm/s. Hutnění 
bude probíhat v tloušťkách 300 až 500 mm a vždy bude prováděno hutnění i spodnější 
vrstvy a to do hloubky min. 150 mm. 
2.2.11. Ošetřování betonu 
Beton se bude ošetřovat, dokud nedosáhne min. 50% pevnosti. Bude se kontrolovat, 
zda je beton neustále vlhký. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C, to se zajistí kropením 
vodou o teplotě min. 10°C nebo přikrytím navlhčeným parotěsnými plachtami. V případě 
deště je nutné čerstvý beton přikrýt, aby nedošlo k vymílání drobných částeček. 
2.2.12. Hutněný násyp 
Bude se kontrolovat tloušťka násypu, která je dle projektové dokumentace 100 mm. 
Odchylka od této tloušťky je přípustná o ±10 mm. Kontroluje se zhutnění násypu na 95% 
objemové hmotnosti. Zhutnění musí být provedeno v celé ploše. 
2.2.13. Kontrola výkopu a uložení drenáže 
Kontroluje se ruční odtěžení zeminy do hloubky 350 mm v nejvyšším místě. 
Kontroluje se uložení násypu ze štěrkopísku pod drenážní potrubí. Násyp má tl.100 mm 
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s přípustnou odchylkou ±10 mm. Kontroluje se uložení trativodu ve sklonu 0,5% bez 
přípustných odchylek. Kontroluje se, zda v některých místech neklesá sklon trativodu tak, 
že by mohlo dojít ke ztrátě funkčnosti drenáže. Kontroluje se vyvedení potrubí ven ze 
stavební jámy. 
2.2.14. Kontrola provedení prostupů 
Kontroluje se poloha přesnost provedení prostupů dle projektové dokumentace. 
Prostupy musí být bedněny tak, aby se do nich v rámci betonáže základové desky nedostal 
beton. Prostupy musí být vzdáleny od sebe, nebo od hran min. 300 mm. 
2.2.15. Kontrola bednění základové desky 
Bednění je systémové od firmy DOKA. Je nutné zkontrolovat natření odbedňovacími 
přípravky na čisté a navlhčené bednění. Mezní odchylky u bednění jsou ±10 mm na horní 
hraně, svislost ±h/200 (max. 30 mm). Vnitřní hrany opěrných prvků +3 nebo -0 mm. 
Vnitřní hrana opěrné plochy je vzdálená ±8 mm. Stejnolehlé svislé hrany ve spáře jsou 
vzdálené ±5 mm. Bednění musí být provedeno naprosto těsně. Zkontroluje se též spojení 
dílců. 
2.2.16. Položení výztuže 
Zkontroluje se minimální krytí výztuže, které je dané projektovou dokumentací. 
Maximální přípustné odchylky je nutné konzultovat se statikem. V kari síti se prostříhají 
otvory pro prostupy. Kontroluje se navázání výztuže na svislou výztuž rádlovacím drátem. 
2.2.17. Kontrola betonáže základové desky 
Zkontroluje výška shozu, která nesmí být vyšší než 1,5 m. Bude zkontrolována 
rovinatost, která se může lišit o max. 0,5° od vodorovné roviny. Po betonáži se provede 
kontrola vyčnívající výztuže pro stykování a její nachystanost pro další technologickou 
etapu. 
2.2.18. Hutnění betonu 
Kontroluje se dostatečné zhutnění betonu. Vzdálenost vpichů od sebe nesmí být větší 
než 1,4 násobek viditelného poloměru účinnost. Beton je zhutněn dostatečně až ve chvíli, 
kdy vystoupí na povrch cementové mléko. Rychlost vpichování je 5 až 8 cm/s. Maximální 
vzdálenost od bednění je 200 mm. Hutnění bude probíhat v tloušťkách 300 až 500 mm a 
vždy bude prováděno hutnění i spodnější vrstvy a to do hloubky min. 150 mm. 
2.2.19. Ošetřování betonu 
Beton se bude ošetřovat, dokud nedosáhne min. 50% pevnosti. Bude se kontrolovat, 
zda je beton neustále vlhký. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C, to se zajistí kropením 
vodou o teplotě min. 10°C nebo přikrytím navlhčeným parotěsnými plachtami. V případě 
deště je nutné čerstvý beton přikrýt, aby nedošlo k vymílání drobných částeček. Ošetřování 
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betonu bude probíhat 12 hod od ukončení betonáže a to formou kropení. Beton je nutné 
udržovat ve vlhkém stavu po 3 dny. 
2.2.20. Kontrola pevnosti před odbedněním 
Odbednění provedou pracovníci z firmy DOKA. Je možné odbedňovat nejdříve po 
dosažení 50% výsledné pevnosti betonu. Doba potřebná k dosažení této pevnosti je závislá 
na teplotě prostředí. Při průměrné denní teplotě 5-10°C je možné odbednit až po 4,5 dnech, 
jinak z důvodu bezpečnosti je navrženo počkat 5 dní. 
2.2.21. Kontrola rozebírání bednění 
Kontroluje se odbednění a očištění bednění. Očištění se proved buď elektrickými 
kartáči, nebo tryskovou vodou. Je nutné zajistit odvod splavenin. Splaveniny se nesmí 
dostat do veřejné kanalizace, je vhodné je naložit na kontejner a odvézt na skládku. 
2.3. Výstupní kontrola 
2.3.1. Geometrická přesnost 
Bude se kontrolovat provedení základové desky, vodorovně s odchylkou do ±25 mm, 
svisle s odchylkou ±20 mm. Zkontroluje se též správnost provedení desky a provedení 
prostupů. 
2.3.2. Tvrdost 
Po 28 dnech bude provedena kontrola tvrdosti betonu přímo na stavbě tvrdoměrem. 
Bude provedena nedestruktivní zkouška, zkoušku provede statik. 
2.3.3. Pevnost 
Kontrola se provádí krychelnými zkouškami na krychlích o hraně 150 mm. Na 
vzorcích se zjišťuje po 28 dnech pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, pevnost 
v příčném tahu, objemová hmotnost, hloubka průsaku tlakovou vodou, odolnost proti 
zmrazování a odmrazování. Naměřené hodnoty budou porovnány s hodnotami zadanými 
v PD. V případě nevyhovujících hodnot se další postup zkonzultuje se statikem. 
2.3.4. Čistota povrchu 
Povrch základové desky nesmí být znečištěn mastnotou, oleji, blátem, ani jinými 
látkami a nesmí se na povrchu tvořit kaluže vody. Na desce nesmí být viditelné trhliny širší 
než 1 mm, díry hlubší než 5 mm nebo ostré výčnělky vyšší než 2 mm. 
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Seznam norem a legislativy: 
ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 
ČSN EN 1850-1 Hydroizolační pásy a folie – Stanovení zjevných vad 
ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 
Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Seznam použitých zkratek: 
PD -   Projektová dokumentace 
TP -   Technologický předpis 
SD -   Stavební deník 
TL -   Technické listy 
HSV -  Hlavní stavbyvedoucí 
PSV -  Pomocný stavbyvedoucí 
TDI -  Technický dozor investora 
HI -  Hydroizolace 
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3.1. Vstupní kontrola 
3.1.1. Převzetí staveniště – Kontrola PD a jiné dokumentace 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace, řádnost vyplnění 
formuláře o převzetí staveniště, záznam do stavebního deníku, platnost stavebního 
povolení a vlastnické listy k pozemkům. 
3.1.2. Převzetí staveniště – Kontrola provedení základových konstrukcí 
Kontroluje se kompletnost provedení dle PD. 
Kontroluje se rovinatost, kdy podklad musí být rovný, bez dutin, ostrých výstupků, 
výčnělků, nebo jakýchkoliv jiných výstupků schopných poškodit HI. Měření se provádí 
dvoumetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubně max. 5 mm. Hloubka ostrých 
prohlubní max. 3 mm, výška ostrého hrotu max. 1,5 mm. V případě nesplnění podmínek je 
nutné povrch zarovnat. 
Kontroluje se čistota povrchu. Povrch musí být bez mastnot, organických 
rozpouštědel, volných nečistot, jako je prach, bláto apod.  
Kontrola prostupů.  Vzdálenost prostupů od sebe nebo od svislých hran musí být 
minimálně 300 mm, aby se dala izolace kvalitně provést. Kontroluje se rozmístění 
prostupů dle PD. Odchylka je max. ±15 mm od PD. 
3.1.3. Převzetí staveniště – Kontrola vyvedení zemnícího pásku nad terén 
Kontroluje se vyvedení zemnícího pásku v místě protilehlých rohů nad terén. Pásky 
musí být natřeny tlumexem. 
3.1.4. Kontrola skladování a kvality materiálu 
Kontroluje se, zda se dodací list shoduje s PD a dodaným materiálem. Kontroluje se 
kvalita výrobku, zejména způsob zabalení a nepoškozenost.  Kontroluje se množství 
penetračního nátěru a asfaltových pásů. Největší odchylka od přímosti je ±20 mm na 10 m 
délky. 
Kontroluje se, zda je veškerý materiál skladován v suchém prostředí na odvodněné 
ploše. Musí být splněny všechny požadavky na skladování uvedené výrobcem. V prostoru 
skládky bude jasně umístěn zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm. V případě, že 
teploty klesnou pod 15°C, je nutné skladovat asfaltové pásy v temperovaném prostředí 
s vyšší teplotou. Na skládce bude veškerý materiál označen štítky. 
3.1.5. Kontrola pracovníků 
Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich proškolení, 
seznámení s BOZP, platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů prokazujících 
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schopnost provádět jim určenou práci. Všichni pracovníci stvrdí danou skutečnost do 
předem připraveného formuláře podpisem. 
3.2. Mezioperační kontrola 
3.2.1. Kontrola zabezpečení a zařízení staveniště 
Bude zkontrolováno oplocení, které musí být výšky min. 1,8 m. U vjezdu (vstupu) na 
staveniště bude oplocení opatřeno cedulí se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 
osobám. Dále se zkontroluje počet buněk dle dokumentu zařízení staveniště, a to 
kanceláře, šatny a sklady. 
3.2.2. Klimatické podmínky 
U klimatických podmínek budeme kontrolovat zejména teplotu. Ta se bude měřit 
teploměrem 3x denně a její hodnota se zaznamená do stavebního deníku. Poslední teplota 
daný den se vezme do průměru 2x, tedy celkem se započítají do průměru 4 měření. Dále se 
na začátku dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, 
popřípadě jiných nežádoucích stavů počasí. V případě snížení teploty pod 0°C je nutné 
stavební práce pozastavit. V případě poklesu pod 15°C je nutné skladované asfaltové pásy 
temperovat na vyšší teplotu. 
3.2.3. Kontrola strojů 
Zkontroluje se nářadí, zejména hořáků určené k natavování asfaltových pásů a bude 
prověřen jejich stav a možnosti provádění i za větru a u teplot blížících se 0°C. 
3.2.4. Kontrola podkladu 
Penetrační nátěr budou pracovníci natírat po menších částech a rovnou bude 
natavována HI. U penetrace se zkontroluje její dostatečné rozetření a to, že je pod celou 
plochou pokládaného asfaltového pásu. 
3.2.5. Kontrola kladení a kontrola přesahů 
Přesahy pásů jsou zadané výrobcem, pokud tomu není uvedeno, uvažujeme min. 
přesah boční 100 mm a min. čelní přesah 150 mm. Pokládka bude taková, aby se navzájem 
čelní spoje nescházely. Přesah u zpětného a vratného spoje bude min. 150 mm. 
3.2.6. Kontrola natavování 
Natavení asfaltových pásů musí být provedeno vodotěsně. Kontroluje se, aby u 
přesahu pásů nevznikly žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky, apod. Kontroluje se, zda 
plamen dostatečně roztavil spodní fólii, ale zároveň nesmí nadměrně téct a dojít ke spálení. 
Indikátor nestandartního natavení je právě tekutost, plamen se ze žlutomodré mění na 
červenou a začne se tvořit kouř. K tomuto stavu nesmí dojít, protože dochází k degradaci 
materiálu. 
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3.2.7. Kontrola prostupů 
Kontroluje se, zda bylo po obvodu všech prostupujících těles vytvořeno vodotěsné 
spojením s tímto tělesem. Nesmí být netěsné a nesmí obsahovat praskliny. 
3.2.8. Kontrola napojení 
Bude se kontrolovat napojení svislých a vodorovných konstrukcí. Kontroluje se, zda 
byla HI ukončena min. 300 mm nad terénem. Kontroluje se použití náběhových klínů a 
přesahy jednotlivých vrstev izolací dle detailů v PD. 
3.2.9. Kontrola plochy 
Vruby a rýhy jsou přípustné pouze do hloubky 10% tloušťky izolace a to 
v omezeném rozsahu. Mají-li větší rozsah je nutné je opravit přeplátováním přidaným 
kusem HI.   
3.3. Výstupní kontrola 
3.3.1. Vizuální kontrola 
Zkontroluje se úplnost, nepoškozenost provedení HI. Vizuálně se zkontroluje čistota 
izolace, HI nesmí být mastná, zaprášená, či jinak zanesená. Zkontrolují se přesahy a kvalita 
provedených spojů viz zkoušky níže. 
3.3.2. Zkouška jehlou 
Zkouška spočívá v tažení kovového hrotu jehly po spoji. Zkouškou je možné 
mechanicky ověřit spojitost a mechanickou pevnost provedeného spoje. Je možné použít i 
špachtli. 
3.3.3. Tlaková zkouška 
Zkouška spočívá v nanesení indikační kapaliny na spoj (např. saponátová voda). 
Zkušební kapalina nesmí být těkavá, nesmí při teplotě zkoušení během doby zkoušení 
zasychat, musí být viskosní a nesmí při sníženém tlaku pěnit. Musí být zabezpečena 
kompatibilita zkušební kapaliny s materiálem zkoušených objektů. Poté bude zkušební 
oblast zakryta průhledným zvonem, ve kterém se vytvoří podtlak o velikosti 0,02 – 0,05 
MPa. Podtlak bude vytvořen na min. 10 vteřin. V případě netěsnosti vznikají na kapalině 
bublinky. 
3.3.4. Zkouška jiskrou 
Zkouška spočívá v tažení elektrody s napětím mezi 30 a 40 kV rychlostí cca 
10 m/min těsně nad povlakem. V místě poruchy začnou přeskakovat mezi elektrodou a 
podkladem jiskry, které jsou indikovány opticky i akusticky. Průkaznost zkoušky závisí na 
kvalitě uzemnění podkladu pod HI. 
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3.3.5. Konečná kontrola protokolů 
Bude provedena kontrola veškerých dokumentů a provedených zkoušek a bude 
proveden o této skutečnosti zápis do stavebního deníku za přítomnosti stavbyvedoucího a 
technického dozoru investora. 
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1. Obecné informace o bezpečnosti práce 
Před nástupem každé nové technologické etapy je nutné proškolení pracovníků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Všechny pracovníky seznámí stavbyvedoucí 
s možnými riziky na pracovišti a to před první směnou. Pracovníci stvrdí podpisem do 
příslušného dokumentu, že jsou s informacemi srozuměni, a že budou dodržovat podmínky 
pro bezpečí své i ostatních na pracovišti. Všechny dokumenty budou uschovány a bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
V případě vstupu nepovolané osoby na pracoviště musí být tato osoba seznámena 
s riziky na pracovišti a dostane pracovní helmu a reflexní vestu. 
Všichni pracovníci budou povinně vybaveni botami s tlustou podrážkou, reflexní 
vestou, přilbou, rukavicemi a případně dalšími pomůckami pro osobní bezpečnost pro 
jednotlivé specializované práce. 
2. Nařízení vlády č. 591/2006 sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi 
2.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
2.1.1. Požadavky na zařízení staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány.  
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
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popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i 
se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je 
dodržuje.  
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací.  
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.  
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Staveniště bude oplocena v minimální výšce 1,8 m. Po celém obvodu staveniště bude 
zřízeno mobilní oplocení Toi Toi CITY, které je svým charakterem neprůhledné a hodí se 
právě do výstavby v městských částech. Veškeré oplocení bude opatřeno výstražnými 
tabulkami zakazujícími nepovolaným osobám vstup na staveniště. Je nutné doplnit 
oplocení i reflexními prvky, aby bylo dobře viditelné i za zhoršených klimatických nebo 
vizuálních podmínek. V dostatečné vzdálenosti před staveništěm je nutné umístit značky 
na pozemní komunikaci ohlašující probíhající stavbu a značku se zákazem zastavení, aby 
mohli auta ze stavby nerušeně vjíždět a vyjíždět. V případě nutnosti uzavření ulice je nutné 
tuto skutečnost zaznačit na vjezdu do ulice. 
Stavební práce budou probíhat od 8 do 16 hod., osvětlení tedy není nutné. Plochy na 
staveništi jsou dostatečně únosné. Při dopravě a manipulaci s prvky nebude ohrožena 
bezpečnost pracovníků ani nikoho jiného. 
2.1.2. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení 
musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
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existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí 
být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 
Elektrická energie bude na staveništi rozváděna elektrickým rozvaděčem 
s technickým listem. Všechny přípojky budou viditelně označeny reflexním sprejem. 
Rozvody, které vedou přes komunikace, budou doplněny o chráničku, která je též 
zakreslena v přiložené projektové dokumentaci. Stav rozvaděče bude kontrolován denně 
stavbyvedoucím a pověřenou osobou. Při zastavení prací bude přívod elektrické energie 
vypnutý. 
2.1.3. Požadavky na venkovní pracoviště 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na:  
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,  
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.  
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí.  
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5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.  
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 
byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu 
dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Materiál na staveništi bude skladován s ohledem na požadavky od výrobce. 
V případě nepřízně počasí, dlouhodobých dešťů nebo snížené viditelnosti je nutné stavbu 
z důvodu bezpečnosti zastavit. 
2.2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 sb. Bližší minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí 
2.2.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.  
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění.  
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
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pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden 
do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami.  
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů.; dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu 
na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů.  
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
Obsluha strojů bude seznámena s podmínkami BOZP a podmínkami na staveništi. 
Obsluha bude mít reflexní vestu. 
Vibrace vznikající při práci stavebních strojů jsou v přípustných mezích a neohrožují 
blízké stavby. 
2.2.2. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba 
před zahájením prací.  
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 3. Při použití více strojů na jednom 
pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení 
provozu strojů.  
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability.  
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad 
kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně.  
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
výhledu obsluhy.  
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7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání.  
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 
nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu.  
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak.  
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit.  
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno a) 
roztloukat horninu dnem lopaty, b) urovnávat terén otáčením lopaty, c) vytrhávat koleje 
pracovním zařízením stroje.  
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 
nehrozí sesuv zeminy.  
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí 
vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
Během nakládání zeminy na nákladní automobil se nebude manipulovat s lopatou 
nad kabinou řidiče a řidič bude po celou dobu nakládky venku z vozu. Kolem výkopu bude 
reflexním sprejem vyznačeno, kam až může stroj zajet. Tato vzdálenost je 1,0 m od okraje 
nepažené stavební jámy. 
2.2.3. Dopravní prostředky pro dopravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání 
zajistí.  
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
2.2.4. Čerpadla směsi 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 
namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby.  
2. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno.  
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3. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel.  
4. Při provozu čerpadel není dovoleno a) přehýbat hadice, b) manipulovat se 
spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, c) vstupovat 
na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.  
5. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci.  
6. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek.  
7. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje.  
8. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.  
9. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání.  
10. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
Pojezd autočerpadla je řešen v příloze Pojezd strojů – základy. Obsluha čerpadla 
musí mít dostatečný rozhled na výložník. 
2.2.5. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce.  
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
2.2.6. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha.  
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem 
nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při 
přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.  
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3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání.  
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou 
uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.  
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
2.2.7. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví 
jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise.  
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky.  
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak.  
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a 
spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a 
proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně.  
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.  
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě.  
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 
sjíždění stroje.  
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání.  
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
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maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na 
tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny.  
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným 
zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je 
tažné vozidlo zabržděno. 
2.3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na 
organizaci práce s pracovními postupy 
2.3.1. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby.  
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců 
v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
strojů.  
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.  
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 
více prvky volně položenými na sebe.  
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje.  
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 
2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m.  
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8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru.  
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.  
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí 
být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy 
mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v 
konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu.  
11. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů.  
12. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí 
být zajištěny proti rozvalení.  
13. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, 
že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.  
14. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 
m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu.  
15. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 
2.3.2. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 
stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky 
nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí 
zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek 
jiným vhodným způsobem.  
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 
jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
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prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště.  
3. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 
též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek.  
4. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.  
5. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
Před zahájením prací provede stavbyvedoucí s geodetem průzkum, zda odpovídá 
vyznačení sítí v projektové dokumentaci realitě. Poté budou sítě označeny reflexním 
sprejem. 
2.3.3. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem.  
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního 
předpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti 
propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na 
hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 
vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 
Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na 
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 
zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do 
výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo 
přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být 
zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako 
zarážka pro slepeckou hůl. 
3. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o 
šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách.  
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4. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou 
případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 
dokumentaci.  
5. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 
5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
Všechny prvky, tj. stroje a materiál budou ve vzdálenosti větší než 1,0 m od okraje 
stavebního výkopu. 
2.3.4. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně 
přijata opatření k zajištění jejich stability.  
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí- li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace.  
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich 
vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v 
souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 
fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.  
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a 
nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3.  
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna,  
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení.  
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
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dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.  
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 
prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého 
prostoru, nepokračuje v práci se strojem.  
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly.  
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.  
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.  
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.  
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
2.3.5. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí.  
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 
počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného 
technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první.  
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 
tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability 
staveb v sousedství výkopu.  
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 
stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 
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2.3.6. Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 
provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které 
budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 
dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky.  
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů,  
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 
zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob.  
3. Podkopávání svahů je nepřípustné.  
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem.  
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je 
nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu.  
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 
realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
2.3.7. Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce 
bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být 
úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině.  
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.  
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.  
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem 
křížení betonářských prací písemný záznam. 
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2.3.8. Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 
postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš.  
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, 
aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži.  
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
2.3.9. Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem.  
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr.  
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob.  
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
2.3.10. Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.  
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky.  
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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3. Nařízení vlády č. 362/2005 sb. O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
3.1. Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Další požadavky na způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný 
provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
3.1.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 
zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na 
zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 
přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.  
3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí 
být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní 
a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m 
nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.  
4. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná 
náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být 
zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 
nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí. 
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3.1.2. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat.  
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.  
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.  
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba.  
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen.  
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými 
madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) 
zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za 
příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m.  
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a 
rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.  
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 
byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a 
v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m 
nelze používat.  
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.  
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.  
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11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 
3.1.3. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení.  
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.  
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
3.1.4. Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit.  
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména  
a) vyloučení provozu,  
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce,  
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo  
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení.  
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. Šířka ohroženého prostoru se 
vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.  
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 
1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 
místech dopravy materiálu.  
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5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem 
celého obvodu paty objektu.  
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na 
níže položeném pracovišti. 
3.1.5. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že  
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu,  
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků.  
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky. 
3.1.6. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
4. Další právní předpisy 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.  
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci.  
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu.  
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 Sb.).  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
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Stavba: 1 Bytový dům České Budějovice
Objekt: 1 BD














Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
























Číslo Název Typ dílu Celkem %
1 HSV 1 034 620,39 55
2 HSV 412 722,58 22
99 HSV 251 429,35 13
711 PSV 100 847,56 5
M21 MON 4 237,19 0
VN VN 24 815,44 1
ON ON 37 197,75 2
Cena celkem 1 865 870,26 100
Ostatní náklady
Zemní práce

















P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce 1 034 620,39 1 251 890,67
1 111201102R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 m2 800,00000 21,90 17 520,00 21,00 21 199,20
2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 918,09765 86,40 79 323,64 21,00 95 981,60
3 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do 5000 m m2 800,00000 65,76 52 608,00 21,00 63 655,68
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 918,09765 267,00 245 132,07 21,00 296 609,80
5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 9 180,90000 19,90 182 699,91 21,00 221 066,89
6 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 265,53353 32,60 8 656,39 21,00 10 474,23
7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 918,09765 240,00 220 343,44 21,00 266 615,56
8 58337304R Štěrkopísek frakce 0-16 B t 852,00352 268,00 228 336,94 21,00 276 287,70
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 412 722,58 499 394,32
9 212752113R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm m 91,08000 258,00 23 498,64 21,00 28 433,35
10 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 295,09920 23,10 6 816,79 21,00 8 248,32
11 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 46,46966 2 515,00 116 871,19 21,00 141 414,14
12 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 24,26810 2 515,00 61 034,27 21,00 73 851,47
13 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 570,94862 32,20 18 384,55 21,00 22 245,31
14 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, 
průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm
t 0,86709 29 470,00 25 553,08 21,00 30 919,23
15 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 90,47280 522,00 47 226,80 21,00 57 144,43
16 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 90,47280 79,40 7 183,54 21,00 8 692,08
17 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,80734 28 370,00 22 904,24 21,00 27 714,13
18 311112030R00 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm m2 68,94800 295,00 20 339,66 21,00 24 610,99
19 595155120R BEST ztracené bednění 30 200/500/300 mm kus 600,00000 43,80 26 280,00 21,00 31 798,80
20 59515512R BEST ztracené bednění 30 250/500/300 mm kus 70,00000 50,80 3 556,00 21,00 4 302,76
21 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 223,95000 70,60 15 810,87 21,00 19 131,15
22 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 6,15435 2 805,00 17 262,95 21,00 20 888,17
Díl: 711 Izolace proti vodě 100 847,56 122 025,55
23 711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva 
- včetně dodávky Sklobit G
m2 281,99775 196,00 55 271,56 21,00 66 878,59
24 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 
nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 447,11061 17,40 7 779,72 21,00 9 413,46
25 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 165,11286 90,10 14 876,67 21,00 18 000,77
26 62833180R Pás asfaltovaný těžký Sklobit G m2 189,87979 110,00 20 886,78 21,00 25 273,00
27 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,71769 748,00 2 032,83 21,00 2 459,72
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 251 429,35 304 229,51
28 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 989,87935 254,00 251 429,35 21,00 304 229,51
Díl: M21 Elektromontáže 4 237,19 5 127,00
29 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 93,49000 10,80 1 009,69 21,00 1 221,72
30 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 100,00000 28,10 2 810,00 21,00 3 400,10
31 24617220R Lak dehtový Tlumex speciál bal. po 5 kg kg 5,00000 83,50 417,50 21,00 505,18
Díl: ON Ostatní náklady 37 197,75 45 009,28
32 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 10 627,93 10 627,93 21,00 12 859,80
33 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 8 856,61 8 856,61 21,00 10 716,50
34 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 17 713,21 17 713,21 21,00 21 432,98
Díl: VN Vedlejší náklady 24 815,44 30 026,68
35 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 7 102,23 7 102,23 21,00 8 593,70
36 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 17 713,21 17 713,21 21,00 21 432,98
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1. Vstupní údaje 
Hluková studie je prováděna pro výstavbu bytového domu na ulici Biskupská. 
Staveniště se nachází téměř v samotném centru města České Budějovice a v okolí je hustá 
zástavba.  
Jedná se o posouzení pro chráněný venkovní prostor staveb. Studie je zpracována dle 
požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
V posudku bude více přiblížen stav při provádění zemních prací a při betonáži 
základů.  
Z nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Stanovíme maximální přípustnou hodnotu hladiny 
akustického tlaku. Hygienický limit je LAeq,T = 50 dB. Z přílohy č. 3, části A, odst. 4) 
tohoto nařízení můžeme přidat korekci +20 dB. 
4)  Použije se  v  případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích 
s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2)  a 3). Tato korekce 
zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a  
rekonstrukci  železničních  drah  nebo   rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace,  nebo  dráhy,  při kterém nesmí dojít ke zhoršení 
stávající   hlučnosti  v  chráněném  venkovním  prostoru  staveb  nebo  v chráněném   
venkovním  prostoru,  a  pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v 
chráněných venkovních prostorech staveb při umístění   bytu  v  přístavbě nebo  nástavbě  
stávajícího  obytného  objektu nebo víceúčelového  objektu  nebo  v případě výstavby 
ojedinělého obytného, nebo   víceúčelového  objektu  v  rámci  dostavby  proluk,  a  
výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a 
jejich historických částí. 
Z části B téže přílohy můžeme použít další korekci +15 dB, protože nařízení bere 
v úvahu, že při stavebních pracích bude vždy větší hluková zátěž na okolí než normálně. 
Výstavba bude vždy probíhat mezi 7:00 až 21:00 hodinou. 
Výsledná posuzovaná hodnota je tedy: 
LAeq,S = 50 + 20 + 15 [dB] = 85 dB 
Hygienický limit pro posouzení staveništního hluku je tedy LAeq,S = 85 dB. 
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2. Posouzení akustického tlaku při provádění zemních 
prací 
2.1. Seznam dominantních zdrojů hluku při provádění zemních prací 
Rypadlo nakladač Caterpillar 434 F –  103 dB 
Nákladní auto Tatra T158-8P5R33.343 -  80 dB 
2.2. Posouzení 
Pro posouzení bylo využito softwaru Hluk9+, který má všechny potřebné nástroje 
k zadání posuzované situace a jejího vyhodnocení. Podkladem je satelitní snímek oblasti 
převedený v měřítku do softwaru. 
Výsledky jsou zaznamenány barevně pomocí izofon. Izofona je křivka znázorňující 
hodnotu akustického tlaku. Výsledky jsou zaznamenány i číselně na 4 naměřených 
kritických bodech sousedních objektů, 0,5 m od fasády. Výška, pro kterou jsou hodnoty 
naměřeny, je 2,0 m. 
Do vstupních údajů jsou tedy zahrnuty veškeré objekty v blízkém okolí výstavby. 
Šedě jsou znázorněny budovy s výškou od 10 do 16 m. Zeleně jsou znázorněny stromy, 
keře a vyšší zeleň. Program bere v úvahu korekci odrazivosti objektů, která je stanovena na 
+3 dB. 
Hluk a hluková opatření 
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Obr. 1 Znázornění  izofon pro zemní práce 
 
Na obrázku je možné vidět epicentrum hluku zbarvené červeně, kde hodnoty 
dosahují více než 75 dB. Postupně přechází ve fialovou, která znázorňuje hodnotu 70-
75 dB. Na fasádě přilehlých objektů je hodnota 65-70 dB a je znázorněna žlutou barvou. 
Dále vidíme modrou barvu, která znázorňuje hodnoty 60-65 dB. Zbytek snímku je pokryt 
světle zelenou barvou, která vyjadřuje hodnotu méně než 60 dB. Z obrázku je patrné, že 
dominantním zdrojem hluku je rypadlo nakladač se 103 dB. 
Přesné hodnoty na měřených bodech 1 až 4 jsou uvedené v následující tabulce. Body 
mají vzdálenost 0,5 m od přilehlé fasády a výšku 2,0 m. 
Tab. 1 Výsledky hladiny akustického tlaku při zemních pracích 
Tabulka bodů výpočtu (den) 
č. výška souřadnice Laeq (dB) 
doprava průmysl celkem 
1 2,0 44.8; 45.7   67.0 67.0 
2 2,0 68.6; 29.7   68.2 68.2 
3 2,0 101.2; 51.9   68.4 68.4 
4 2,0 62.6; 82.5   68.0 68.0 
Výpočet po frekvencích: Ne 
Výsledky jsou vyhovující, žádný z kritických bodů nepřekročil hladinu 85 dB. 
Hluk a hluková opatření 
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3. Posouzení akustického tlaku při provádění betonáže 
3.1. Seznam dominantních zdrojů hluku při provádění betonáže 
Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 12 C –  72 dB 
Vibrační deska Scheppach HP 3000 S –    95 dB 
Autočerpadlo Schwing S 34 X -      76 dB 
3.2. Posouzení 
Při provádění betonáže je bráno v úvahu kromě strojů pro betonáž samotnou také 
hutnění štěrkopískového lože a hutnění čerstvého betonu.  
Obr. 2 Znázornění izofon pro betonáž 
 
Na obrázku vidíme autočerpadlo a autodomíchávač na pozicích dle zařízení 
staveniště. Dominantním zdrojem hluku zůstává vibrační deska s 95 dB. Centrum hluku je 
pouze v blízkém okolí vibrační desky. Na fasádách přilehlých objektů je hladina 
akustického tlaku zhruba 60 dB a hluk se oproti průběhu základových prací nešíří daleko. 
Přesné hodnoty na měřených bodech 1 až 4 jsou uvedené v následující tabulce. Body mají 
vzdálenost 0,5 m od přilehlé fasády a výšku 2,0 m. 
Hluk a hluková opatření 
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Tab. 2 Výsledky hladiny akustického tlaku při betonáži 
Tabulka bodů výpočtu (den) 
č. výška souřadnice Laeq (dB) 
doprava průmysl celkem předchozí 
1 2,0 44.8; 45.7   60.2 60.2 67.0 
2 2,0 68.6; 29.7   60.2 60.2 68.2 
3 2,0 101.2; 51.9   59.3 59.3 68.4 
4 2,0 62.6; 82.5   60.5 60.5 68.0 
Výpočet po frekvencích: Ne 
Výsledky jsou vyhovující, žádný z kritických bodů nepřekročil hladinu 85 dB. Není 






V rámci bakalářské práce jsem navrhl postup pro řešení výstavby spodní stavby 
bytového domu v Českých Budějovicích. 
Zpracoval jsem technickou dokumentaci k přiloženému objektu, tedy technologický 
předpis. Mým cílem bylo navrhnout efektivní řešení výstavby dle přání investora.  
Zajímavou kapitolou je rozhodně hluková studie zadaného objektu, vliv akustického 
tlaku na okolní zástavbu a vyhodnocení dle této studie. 
Součástí bakalářské práce je i přiložená výkresová část, ve které jsou znázorněny 
pojezdy strojů pro různé části výstavby, rozmístění dopravních značek, zařízení staveniště 
a zpracované výkresy pro orientaci ve výkazu výměr. 
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Seznam použitých zkratek: 
PD -   Projektová dokumentace 
TP -   Technologický předpis 
SD -   Stavební deník 
TL -   Technické listy 
HSV -  Hlavní stavbyvedoucí 
PSV -  Pomocný stavbyvedoucí 
TDI -  Technický dozor investora 
HI -  Hydroizolace 
VL -   Vlastnické listy 
TZ -   Technická zpráva 
GP -   Geologický průzkum 
ZS -   Zařízení staveniště 
GE -   Geolog 
GD -  Geodet 
S -   Statik 
ZáS -  Základová spára 
NN -  Nízké napětí  
VN -  Vysoké napětí  
SO -   Stavební objekt  
DN -  Jmenovitý průměr 
BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
max.-  Maximálně 
min.-  Minimálně 
tl. -  Tloušťka(y) 
č. -  Číslo 
tj.-  To je 
apod. - A podobně 
cca -  Circa – přibližně, asi 
Sb. -  Sbírka zákonů 
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dl.-  Délka(y) 
pr.-  Průměr 
tab.-  Tabulka 
obr.-  Obrázek 
p.č.-  Parcelní číslo 
k.ú.-  Katastrální úřad 
B.p.V.- Balt po vyrovnání 
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